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La presente tesis titulada: “Optimización del uso de maquinarias en la 
conformación y compactación de relaves, para aumentar su efectividad en una mina a 
cielo abierto ubicada en el sur del país” tiene por objetivo optimizar el uso de equipos 
para la conformación y compactación de relaves, en la presa de la minera en estudio. 
El problema encontrado fue que la configuración tradicional de los equipos de 
conformación y compactación, no cubren con demanda de relave necesario para la 
construcción del dique, por lo que se trabaja con baja eficiencia, alcanzando a conformar 
1,000,000m3 en 992 horas, en consecuencia, lo cual equivale a que se cumpla el 
60.84% del 1,000,000 de toneladas de relaves descargadas. 
Se propuso mejorar la productividad de conformación de relaves sobre el dique 
de la presa en su proceso constructivo para ello, se implementó la configuración de 
equipos mediante el Método Tándem, la cual consisten en la conformación simultanea 
de dos o más tractores. 
Como resultado de la implementación del método Tándem en el proceso 
constructivo, se logró conformar y compactar 1,000,000m3 en 502 horas, reduciendo 
489.7 horas en comparación del método tradicional, y aumentando la productividad en 
80.51%; además hubo una disminución en el consumo de combustible, la dinámica del 
método evita accidentes a los operadores, cuidado del medio ambiente y no hubo gastos 
significativos para la empresa. 
Palabras Clave: Optimización, conformación y compactación, efectividad, 






The present thesis entitled: "Optimization of the use of machinery in the forming 
and compaction of tailings, to increase its effectiveness in an open sky mine located in 
the south of the country" aims to optimize the use of equipment for the shaping and 
compaction of tailings, in the dam of the mine under study. 
The problem found was that the traditional configuration of the shaping and 
compaction equipment does not cover the demand for the tailings necessary for the 
construction of the dam, so it works with low efficiency, reaching 1,000,000m3 in 992 
hours. which is equivalent to 60.84% of the 1,000,000 tons of tailings discharged. 
It was proposed to improve the productivity of tailings shaping on the dam of the 
dam in its construction process, for this the configuration of equipment was implemented 
using the Tándem Method, which consists of the simultaneous shaping of two or more 
tractors. 
As a result of the implementation of the TÁNDEM method in the construction 
process, it was possible to form and compact 1,000,000m3 in 502 hours, reducing 489.7 
hours compared to the traditional method, and increasing productivity by 80.51%, in 
addition there was a decrease in fuel consumption, the dynamics of the method avoids 
accidents to the operators, care for the environment and there were no significant 
expenses for the company. 





Los relaves son desechos tóxicos que contienen mercurio, plomo, cianuro, 
arsénico propio de una operación extractiva de concentrados de cobre de la minería a 
cielo abierto, la disposición de estos materiales es muy importante por temas 
ambientales, volumen y seguridad, por la cual, demanda la construcción de presas de 
relaves, para que estos finalmente sean conformados y compactados, sobre el dique de 
la presa, siendo muy importante para cualquier actividad minera de gran envergadura; 
para esta actividad se requiere una gran cantidad de maquinarias de construcción, que 
significa un costo para la operación minera, la reducción de costos es muy importante 
para mejorar y optimizar los procesos. Siendo así implementada con el nuevo método 











PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 
1.  
1.1 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
1.1.1 Planteamiento del problema 
La empresa minera dedicada a la extracción y explotación de minerales de cobre, 
la minera en estudio indica que en el último semestre del 2019 produjo 387,600 
toneladas de concentrado de cobre, logrando que Arequipa se consolide como una 
región líder entre las regiones que más cobre generan en el país.  
Para este año la empresa tiene como objetivo aumentar la capacidad de 
operación de su planta concentradora hasta 1’000,000 toneladas métricas de mineral 
por día, esto conllevará a que se generen más relaves, aumentando considerablemente 
las áreas por compactar. Este material estéril es mezclado con agua, y luego es enviado 
a la presa de relaves mediante tuberías para su transporte, mediante un proceso de 
cicloneo, las arenas son separadas del agua, para su respectiva compactación en 
capas. 
Los costos para el manejo de la presa de relaves aumentarán, sobre todo en los 
procesos de conformación de capas, el cual se realiza con equipos de línea amarilla, 
tales como tractores D8R, D6R, rodillos vibratorios, rolas. El proceso actual es deficiente 
por la mala distribución de equipos y el empleo carente de métodos en la conformación 
y compactación de capas de relaves, lo que trae como consecuencia que solo se cumpla 
el 60.84% del 1’000,000 (Un millón) de toneladas de relaves descargadas al mes, 
situación por lo cual el presente estudio pretende evaluar y proponer las alternativas de 






1.1.2 Formulación del problema  
A. Problema general  
¿Cómo se puede optimizar el uso de equipos en la conformación y compactación 
de relaves para aumentar su efectividad, del área de relaves de la Minera? 
 
B. Problemas específicos 
a) ¿Cómo influye la configuración de equipos en la conformación y 
compactación de relaves en la presa de la minera en estudio? 
b) ¿Cómo se puede mejorar la configuración de equipos en la conformación y 
compactación de relaves para optimizar la operación? 
c) ¿Cómo se puede evaluar las mejoras con el cambio de configuración de los 
equipos en la conformación y compactación de relaves en la minera en 
estudio? 
 
1.2 OBJETIVOS  
1.2.1 Objetivo general  
Optimizar el uso de equipos para la conformación y compactación de relaves, en 
la presa de la minera. 
 
1.2.2 Objetivo específico 
a) Identificar la distribución de equipos en la conformación y compactación de 
relaves, en la presa de la minera.  
b) Diseñar una nueva configuración para los equipos, mediante el método 
tándem en la conformación y compactación de relaves, en la presa de la 
minera. 
c) Analizar las mejoras de la nueva configuración de equipos en la 
conformación y compactación de relaves, en la presa de la minera.  
 
1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
El presente trabajo de investigación será ejecutado en la presa de relaves de la 
minera y buscará maximizar el uso de equipos utilizadas en el proceso de conformación 
y compactación de relaves y alcanzar la conformación de 1’000,000 (Un millón) de 
toneladas de relaves descargadas al mes, con el mejor costo beneficio, por el área de 
relaves de la minera. 
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La importancia de esta investigación radica en tres factores los cuales se detallan 
a continuación: 
a) Económico; al optimizar el uso de equipos en la conformación y 
compactación de relaves, tendrá una reducción efectiva de costos en esta 
actividad, incrementando la productividad de esta operación.  
b) Medio ambiental; al mejorar el uso de maquinarias en la conformación y 
compactación de capas de relaves, evitará desgaste insulso y menor 
emisión de gases (CO2) al medio ambiente, lo cual nos permitirá contribuir 
a cuidar el medio que nos rodea y cumpliendo una de las misiones de la 
empresa que es la excelencia ambiental. 
c) Técnica; la unión de dos o más equipos con una separación lateral de 20 
cm., evita el derramamiento lateral de relaves el cual es aprovechado para 
el acarreo, sumando así a la producción, además con el método tándem se 
tendrá la reducción de incidentes, puesto que es muy dinámico manteniendo 
alerta en los operadores, en la conformación y compactación de relaves de 
la Minera. 
 
1.4 HIPÓTESIS  
1.4.1 Hipótesis general 
La operación del uso de maquinarias en la conformación y compactación de 
relaves en la presa, aumentará significativamente la productividad de estos equipos, 
mejorando la capacidad operativa del área de operación.  
 
1.4.2 Hipótesis específicas 
a. La configuración actual de equipos en la actividad de conformación y 
compactación de relaves, es susceptible a mejorar, ya que se tiene pérdidas 
de producción, debido a que los equipos trabajan unilateralmente.  
b. Implementando un nuevo diseño de configuración de equipos con el nuevo 
método tándem, mejorará la efectividad de esta operación.  
c. Los beneficios se incrementan con la productividad de los equipos, la 
reducción de costos de horas HH de personal, componentes de desgaste, 
combustible y lubricantes.  
 
1.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  
Variable independiente: Configuración de equipos  
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Variable dependiente: Productividad de los equipos  
 
Tabla 1.  
Operacionalización de Variables 













- Horas de trabajo (h) 
- Área abarcada (m2) 
Equipos 









- Volumen compactado 
(m3/h) 













2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  
Entre los antecedentes locales que se recabó para la investigación se tiene a: 
Salas (2019), en su investigación titulada “Optimización del Proceso de 
Construcción de Diques de Relave mediante el Método en Tándem” Arequipa Perú, cuyo 
objetivo fue optimizar el proceso de construcción de diques de relave minero aplicando 
el método en Tándem; para ello la investigación fue del tipo cuantitativa ya que el autor 
busco medir y analizar las variables, se utilizó una muestra no probabilística, ya que se 
toma 2 equipos con características conocidas dentro de una gama definida (Tractores 
de oruga D7R y D8T) y se enfoca en los resultados del tractor D8T únicamente por ser 
este el más comercial para obras civiles. Obteniendo como resultado del “Acarreo en 
Zanja”, versus el “Método en Tándem” (propuesto) para una distancia de empuje de 120 
m., se obtuvo una producción de 327.18 m3/hr y 340.82 m3/hr; los costos de operación 
son 77.33 $/hr (ambos) y el rendimiento fue de 1.416 $/m3 movido y de 1.135 $/m3 
movido, respectivamente. Para cumplir con una producción diaria de 29400 m3 
utilizando menos recursos (5 tractores D8T), manteniendo mayor tiempo la humedad 
requerida para el proceso, minimizando los finos generados por el movimiento de 
equipos sobre el material de construcción y logrando un ahorro proyectado de 
3´015,411.00 dólares por año, favoreciendo nuestra propuesta. En conclusión, he 
conseguido demostrar que el método en Tándem, propuesto, logra optimizar el proceso 
constructivo. 
Herrera (2020), en su informe denominado “Movimiento de Tierras para la 
Construcción de la Presa de Relaves Enlozada de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A” 
tiene como objetivo describir los trabajos de movimiento de tierras para la construcción 
de la Presa de Relaves Enlozada de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. con arenas 
compactadas, por lo que es una investigación descriptiva, obteniendo como resultado 
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que en la producción se recupera el 1.45%, es decir, el 98.55% restante es relave, el 
cual se deriva hacia la estación de ciclones para su clasificación, donde el 32.5% es 
recuperado y lo restante (67.5%) es depositado en el embalse, al año se estima que se 
compacta un total de 11.8 millones de toneladas, el porcentaje promedio de fallas de 
compactación es de 27%, en cuanto a la seguridad el autor identificó que el 56% de los 
incidentes tuvieron lugar en la corona de la presa de relaves, mientras que el 
rendimiento de la actividad de compactación es de 190 m3/hora, al año a un costo 
promedio de 0.91 (US$/Tn). 
Mientras que para los antecedentes internacionales se tiene a: 
Pérez (2018), en su investigación “Mejora para la optimización de la 
compactación de arenas en un tranque de relaves”, indica que la actual operación de 
construcción de Tranque El Mauro, requiere la utilización en forma efectiva y constante 
de maquinaria pesada para tareas de movimiento de arena en el control de espesor de 
capas y su respectiva compactación, lo que permite la continuidad operacional según lo 
indicado en la normativa legal vigente. Sumado a lo anterior, la interrupción de la 
operación del tranque, es considerado un riesgo crítico de negocio para la empresa, 
debido a su impacto en la operación, que significaría la probable quiebra de la empresa 
en caso de la materialización de un evento. Por lo tanto, los controles críticos y mejoras 
asociadas son parte de las actividades diarias como prácticas permanentes de 
seguridad e innovación. Por último, Minera Los Pelambres, es una empresa 
comprometida en desarrollar y cumplir sus políticas de gestión de seguridad, 
ambientales, de calidad y de excelencia operacional, siendo sus principales palancas 
para generar valor hacia sus grupos de interés, donde en el caso de esta mejora, está 
representado en prioridad por las comunidades insertas en el valle del Pupío. 
Espín, Jarrin y Escobar (2018), en su artículo sobre “Manejo, Gestión, 
Tratamiento y Disposición Final De Relaves Mineros Generados En El Proyecto Rio 
Branco”, donde se proponen procedimientos, sistemas y técnicas para la gestión, 
tratamiento, manejo y disposición de los relaves que fue generado durante las 
actividades del Proyecto Minero Rio Blanco, para ello los autores cualificaron y 
cuantificaron la generación de relaves y propusieron una metodología que ofrezca 
procedimientos, tratamiento, estrategias, gestión, técnicas de manejo y disposición final 
de los relaves donde se considera experiencias de proyectos realizados en minería a 
nivel internacional. La evaluación define que las técnicas principales de manejo y gestión 
deben utilizarse durante la operación de los relaves mineros. El adecuado manejo in situ 
durante la operación brindará facilidades en el transporte, el almacenamiento permitirá 
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que los tratamientos alternativos se estabilicen a concentraciones altas de metales 
pesados los cuales están presentes en el relave, por último, la disposición final se 
deberá realizar adecuadamente durante toda la operación o al finalizar la vida útil del 
proyecto. 
 
2.2 Marco legal 
En la Ley General de Minería, en el Artículo 23 indica que la concesión de 
desmontes, relaves y escoriales, faculta al concesionario al aprovechamiento exclusivo 
de sustancias que se estén depositadas en la superficie. Las concesiones son 
otorgadas, solo si no existe una concesión minera aurífera o metálica que se haya 
otorgado con anterioridad en el área. Si se refinan minerales de terceros, la escoria y 
relaves producidos por esa actividad corresponden al concesionario de beneficio o 
refinación, sin agregar algún costo. Los escoriales, desmontes y relaves que estén 
almacenados en el perímetro de una concesión, o procedan de una concesión de 
beneficio, será concesibles en caso caduque la concesión o en caso se declaren 
abandonadas a solicitud de parte.  
Además de ello en el reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las 
Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento 
Minero, en el artículo 77 indica que en las plantas de concentración de minerales y 
depósitos de relaves deben estar implementadas medidas para: 
a) El manejo y control de la emisión de material particulado en las todas etapas 
del proceso.  
b) El manejo y control de reactivos.  
c) Priorizar el uso de los sólidos contenidos en los relaves para optimizar el 
área de disposición final.  
d) El agua contenida en el relave deberá ser utilizada en el proceso minero 
e) Se debe utilizar material impermeable y tener un control de las filtraciones 
en el depósito de relaves y de presa 
f) Mantener y controlar que el balance de agua este correctamente establecido 
en el depósito. 
g) Cuando sea necesario se utilizará filtros de secado de concentrados.  
h) Controlar los derrames en general y realizar la limpieza de estos. La 




2.3 BASES TEÓRICAS  
2.3.1 Relaves 
A. Concepto: 
Los relaves son un conjunto de desechos tóxicos que provienen de diversos 
procesos mineros, el cual está conformado usualmente por agua, minerales sin valor 
comercial mezclado con rocas molidas, a veces se pueden encontrar concentraciones 
bajas de metales pesados, como cobre, plomo, mercurio y metaloides como el arsénico 
(RAE, 2015). 
Los relaves presentan concentraciones altas de desechos químicos y elementos 
que impactan negativamente al ambiente, por ello es necesario tener especial cuidado 
en su manejo al ser almacenados y transportados en «represas o depósitos de relaves», 
los contaminantes se decantan lentamente en el fondo y la mayor cantidad de agua se 
recupera, sin embargo, existe un porcentaje menor que se evapora. Esta mezcla de 
materiales queda dispuesta como un depósito estratificado de sólidos finos. Es 
importante manejar adecuadamente el relave ya que de ello depende una adecuada 
recuperación del agua lo que evita que se filtre hacia la napa freática. Para la obtención 
de una tonelada de concentrado, se generan aproximadamente 30 toneladas de relave 
(RAE, 2015). 
La gran cantidad de relave que se produce debe ser transportada hacia una zona 
idónea, por ello las empresas mineras localizan este material en "represas o depósitos 
de relaves" que estén cerca de su planta de procesamiento con el objetivo de disminuir 
los costos y reutilizar el agua. 
Actualmente las mineras están sumando esfuerzo para tratar de reutilizar todos 
los residuos que generan reduciendo su impacto ambiental (SERNAGEOMIN, 2018). 
 
2.3.2 Relave minero 
El relave minero es resultado de operaciones mineras, las cuales son 
acumuladas en depósitos, estos contienen materiales tóxicos como el mercurio, plomo, 
cianuros, arsénicos los cuales son inherentes en el procesamiento de material minero, 
estos son acumulados en gigantes depósitos que contiene millones de toneladas. El 
relave tiene un efecto negativo en la salud de las personas y el ambiente ya que los 
daños que estos causan son incalculables. En nuestro país aún no existe una norma 
estricta que regule el manejo de los relaves (Mota-Engil, 2014). 
Aun las empresas dedicadas a la extracción no han logrado conjugar el 
desarrollo de las comunidades y sus explotaciones. 
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Figura 1. Relave minero 
Fuente: Elaboración propia 
 
La minería está dedicada exclusivamente a la extracción de minerales, los cuales 
se obtiene de la corteza de la tierra, esto implica muchas veces que se extraiga gran 
cantidad de material para obtener pequeños volúmenes de material valioso. El Perú es 
un país minero por excelencia, gracias a la morfología de sus suelos se pueden 
encontrar gran variedad de metales como; cobre, oro, hierro, plata, entre otros; 
minerales industriales como el cuarzo, azufre, potasio; materiales de construcción 
siendo estos la grava, arena, arcilla, etc. y combustibles entre los cuales están el 
petróleo, carbón, turba, lignito, etc. (López Jimeno, y otros, 2013). 
Según la Guía Para el Manejo de Relaves Mineros, indica que en los procesos 
de chancado y molienda se generan grandes cantidades de volúmenes de relaves, este 
es aproximadamente dos tercios más grande que el volumen de mineral que se extrajo, 
debido a ello la disposición de este relave es importante, la empresa minera debe de 
procurar que este sea física y químicamente estable y disminuir su impacto en el 
ambiente y en las personas (Bravo, 2018). 
 
2.3.3 Presa de Relaves 
La presa de relaves es uno de los temas más importantes relacionados a 
extracción en minería el cual está relacionado a su vez con las obras constructivas de 
disposición de los “Depósitos de Relaves”; como se mencionó anteriormente, estos 
residuos provienen de la planta de concentración que utiliza el método de flotación. 
En la industria dedicada a la extracción los depósitos de relaves, cada vez toman 
mayor importancia debido a que las leyes de los minerales han disminuido, trayendo 
como consecuencia que se extraigan grandes cantidades de minerales para mantener 
el nivel de producción de finos, con ello la cantidad de los desechos generados han 
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aumentado ya sea en forma de pulpas de relaves o como material estéril (Samaniego, 
2004). 
Es necesario tener en cuenta los riesgos de los relaves, grandes, medianos y 
pequeños, en cuanto al factor ambiental, décadas atrás estaba normalizado el desecho 
de los relaves en ríos, lagunas, valles, quebradas o al mar y en caso de no contar con 
estos lugares, las empresas mineras acumulaban sus relaves en áreas de contención, 
los cuales eran amurallados con terraplenes alzados con el mismo relave, al finalizar la 
labor minera estos depósitos eran abandonados causando pasivos ambientales los 
cuales aún perduran y crean impactos negativos al ambiente (aire, agua y suelo) y las 
comunidades adyacente a estos depósitos. 
Debido a la normativa ambiental actual, estas malas prácticas se han reducido 
considerablemente, ya que la empresa debe de dar un tratamiento y disponer 
adecuadamente sus desechos, gracias a la globalización y la comunicación es fácil 
detectar cuando las empresas no realizan correctamente su disposición, sin embargo, 
aún existe desidia de las autoridades para sancionar a estas empresas. Ahora las 
comunidades cercanas a minas pueden reclamar al estado si esta afecta su salud o al 
ambiente. (Camero Hermoza, 2000).  
La normativa vigente que regula los residuos mineros exige que el titular de la 
actividad minera cumpla con los requisitos de seguridad y protección de las personas y 
del ambiente, además es importante que se construyan barreras de limitaciones en los 
depósitos relaves, estos deben estar correctamente señalizados. 
 
2.3.4 Tipos de presas 
A. Crecimiento del muro aguas arriba 
El Método Aguas Arriba, consiste en la construcción de un muro inicial de 
material afirmado compactado, encima de este se comienza con el depósito de los 
relaves, para ello se usa clasificadores llamados “Hidrociclones”; la fracción de arena o 
más gruesa, se descarga por el flujo inferior del hidrociclón (Underflow) y se deposita al 
lado del muro inicial, mientas que las lamas o fracción fina, sale por el flujo superior del 
hidrociclón (Overflow), este se deposita hacia el centro de la presa en un punto más 
alejado del muro, con todo ello se forman una especie de playa, debido a que las 
partículas más pesadas de lamas se sedimentan mientas que el agua escurre lo que 
forma una laguna o pozo de sedimentación, toda el agua libre de partículas suspendías 
es retirada mediante una estructura de descarga, las cuales se denominan torres de 
evacuación, o también se pueden utilizan bombas montadas sobre una balsa flotante.  
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Cuando este depósito está por llenarse, se levanta un muro, desplazando los 
hidrociclones a una elevación alta en la dirección hacia aguas arriba y luego de ello se 
comienza una etapa nueva de descarga de arenas, y peralte del muro; la forma de 
construcción se continua sucesivamente. Con la utilización de este método (en la 
práctica) se puede lograr una altura de hasta 25 metros (ver figura 2).  
Este método es utilizado en pequeña minería donde se construye números 
presas ya que requiere un volumen menor de material arenoso, sin embargo, este 
método produce un muro de baja resistencia frente a oscilaciones sísmicas.  
 
 
Figura 2. Método de aguas arriba 
Fuente: Elaboración propia 
 
B. Crecimiento del muro aguas abajo 
La construcción también comienza con un muro de partida de material afirmado 
compactado, desde este se vacía las arenas cicloneadas hacia el lado del talud aguas 
abajo de este muro y las lamas se depositan hacia el talud aguas arriba.  
Cuando el muro se ha peraltado lo suficiente, comúnmente de 2 a 4 m., se realiza 
el levante del muro, trasladando los hidrociclones a una elevación mayor en la dirección 
hacia aguas abajo e iniciando una etapa nueva de descarga de peralte del muro y 
arenas. A veces se dispone también de un segundo muro pre-existente aguas abajo (ver 
fig.3).  
Las arenas pueden ser dispuestas en capas inclinadas, esto dependerá del talud 
del muro de partida, también pueden ser dispuestas en capas horizontales hacia aguas 
abajo del muro de partida. Este método de aguas abajo necesita que se disponga un 
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volumen grande de arena. lo que permite que los muros sean más resistentes y estables 
desde el punto de vista de la resistencia sísmica. 
 
 
Figura 3. Método de aguas abajo (capas de arenas inclinadas) 
Fuente: Elaboración propia 
 
C. Crecimiento del muro eje central o mixto 
Al igual que los métodos anteriores, este inicia con un muro de partida de 
material compactado y afirmado, sobre este se depositan las arenas cicloneadas que 
van hacia el lado de aguas abajo y las lamas hacia el lado de aguas arriba.  
Terminado el vaciado de lamas y arenas correspondiente al muro inicial, se 
comienza con la elevación de la línea de alimentación de lamas y arenas, siguiendo el 
mismo plano vertical inicial de la berma de coronamiento del muro de partida. 
Permitiendo lograr un muro de arena  
cuyo eje se mantiene en el mismo plano vertical, el talud de aguas arriba está 
cercano a lo vertical, y su talud de aguas abajo alcanza tener una inclinación aceptable 
para el diseño.  
Para la utilización de este método es necesario disponer de un volumen arena, 
el cual deberá ser intermedio entre los dos métodos ya tratados, con este se logra muros 
estables. La inseguridad que puede existir en las presas de relave, no debe ser atribuido 
al material de construcción, sino al método de construcción por relleno hidráulico que 
puede provocar presiones elevadas de poros e incluso una total licuefacción en caso de 
un movimiento telúrico.  
Las técnicas modernas de control, construcción y diseño aportan a la seguridad 
de las estructuras la cual se basa en un sistema de drenaje correcto, un sistema de 
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ciclonaje eficiente y la disposición de arenas, además de una arena compactada 
correctamente, lo que permitirá que se alcance una densidad alta mediante la utilización 
de equipos adecuados. Lo anterior, agregando el uso de un control piezométrico en el 
cuerpo del prisma resistente, contribuye a que la presa de relaves tenga una condición 
estable y semejante a obras de ingeniera importada. 
 
 
Figura 4. Métodos constructivos del Muro de Arenas de Presas de Relaves 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.3.5 Equipos en la construcción de la presa de relaves 
A. Tractor D8T Caterpillar (bulldozer) 
Una de las características del Bulldozer es la versatilidad de la máquina, esta 
permite que se realicen trabajos de minería y construcción, ya que posee capacidades 
para el empuje de materiales sueltos, extendido de capas por tierras, la roturación del 
terreno, excavaciones de línea recta, terraplenado y nivelación de carteras, formación 
de pilas hasta remolcar grandes cargar y otras maquinarias (CAT, 2005). 
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Esta versatilidad del bulldozer se debe a que el tren de rodaje está construido 
con refuerzos sellados, la durabilidad de esta máquina únicamente depende de una 
adecuada lubricación, agregar a ello que la oruga de diseño oval posee un punto de 
flexión de movimiento delantero, aumentando así su vida útil.  
Otra característica importante es el bastidor principal, el cual esta soldado de 
una sola pieza que puede resistir el esfuerzo de torsión, ya que deben absorber las 
fuerzas de choque y brindar una fuerza máxima, como el bulldozer D8T. 
El bulldozer CATERPILLAR, posee una productividad, confiabilidad y durabilidad 
adecuada para realizar trabajados pesados como los de minería, construcción de 
caminos, operaciones en canteras entre otras operaciones de gran escala. La amplia 
cabina con la que cuenta esta maquinaria, está equipada con un asiento con suspensión 
y respaldo ergonómico lo que da mayor comodidad al trabajador (López Jimeno, y otros, 
2013). 
 
2.3.6 Especificaciones técnicas D8T 
- Modelo de motor  : C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Cat® 
- Potencia al volante  : 310.0 HP 231.0 kW. 
- Potencia bruta  : 347.0 HP 259.0 kW. 
- Calibre  : 5.4 in 137.0 mm. 
- Carrera  : 6.75 in 172.0 mm. 
- Cilindrada  : 928.0 pulg³ 15.2 l. 
- Net Powers -  : DIN 70020 322 PS 322 PS. 
- Potencia neta : ISO 9249 310.0 HP 231.0 kW. 
- Capacidad de empuje : 8.6 m3. 




Figura 5. Tractor D8T 
Fuente: Elaboración propia 
 
A. Tractor D6R (Bulldozer) 
El tractor orugas, considerado un vehículo pesado, posee un mecanismo 
llamado oruga, el cual es utilizado para su desplazamiento en zonas de acceso 
complicado, este dispositivo reemplaza a los neumáticos tradicionales. Este dispositivo 
es el conjunto de eslabones que se modulan y permiten un desplazamiento adecuado y 
estable en terrenos cuya morfología es irregular y escabroso debido a que la fuerza que 
se ejerce por el tractor (en el terreno) es menor (Caterpillar, 2016). 
Las orugas generalmente forman parte de un cinturón flexible con eslabones 
rígidos que están unidos entre sí. Estos eslabones ayudan a que el peso se distribuya 
en una superficie más grande debido al incremento del área, algo que no se puede hacer 
con el uso de ruedas que poseen una menor área y por lo tanto la presión es mayor, por 
ello El tractor a orugas puede recorrer diversos suelos sin hundirse independientemente 
del peso que posea el equipo. 
Se tiene conocimiento de dos tipos de orugas, una es la de “suspensión Christie” 
que usa ruedas de carreteras, el descanso de la oruga se hace sobre ruedas, haciendo 
que se encorven sobre la rueda motriz y la polea tensora; el otro tipo de oruga es la 
“suspensión Vickers” que usa rodillos de retorno más pequeños.  
 
B. Especificaciones Técnicas del tractor D6R (Bulldozer) 
- Fabricante : Caterpillar. 
- Modelo : 3306. 
- Potencia total : 133.5 KW. 
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- Potencia efectiva : 123 KW. 
- Potencia medida en : 1900 RPM. 
- Cilindrada  : 10.5 L. 
- Número de cilindros : 6. 
- Aspiración : Turbo alimentación. 
- Capacidad de empuje : 4.0 m3. 
- Peso total del equipo : 19 Ton. 
 
 
Figura 6. Tractor D 6T 
Fuente: Elaboración propia 
 
C. Tractor D6R LGP (refinador) 
Los tractores con designación LGP se diferencian por las orugas de zapata 
ancha, bastidor más robusto que da ventaja para nivelación de terrenos escabrosos y 
una potencia de motor para facilitar una nivelación a alta velocidad. 
 
D. Especificaciones técnicas D6R LGP 
- Fabricante : Caterpillar. 
- Modelo : 3306. 
- Potencia total : 148.4 Kw. 
- Potencia efectiva : 138 Kw. 
- Potencia medida en : 1900 Rpm. 
- Cilindrada : 10.5 L. 
- Número de cilindros : 6. 
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- Aspiración : Turbo alimentación. 
- Capacidad de Empuje : 4.0 m3. 
- Peso Total del Equipo : 20.5 Ton. 
- Ancho de la hoja topadora : 5.20 cm. 
 
2.3.7 Rodillo autopropulsado BOMAG 
Los proyectos orientados a la construcción, tienen un común la necesidad de un 
subsuelo resistente, es por ello que los rodillos autopropulsados son un papel importante 
en el proceso de construcción. Las especificaciones indican una alta diversidad de 
acuerdo con el tipo de trabajo que se tenga que realizar. 
Esta maquinaria es utilizada para trabajos de compactación pesada en gruesas 
capas de relleno, como en proyectos de construcción a gran escala como diques, 
aeropuertos, carreteras represas u otras obras. Estos rodillos autopropulsados pesados 
producen un efecto tan extenso como profundo, que se puede aumentar aún más con 
el tambor poligonal disponible solo de BOMAG. 
 
A. Especificaciones técnicas de rodillo BOMAG BW 213 
- Peso : 12.9 t. 
- Anchura transporte : 2.25 m. 
- Altura de transporte : 2.9985 m. 
- Velocidad : 10 km/h. 
- Frecuencia : 30/36 Hz. 
- Ancho de rodillo : 2.13 m. 
- Rodillo Ø : 1.48 m. 
- Amplitud : 1.7/0.86 mm. 
- Radio de torneado exterior : 3.494 m. 
- Fabr. del motor : Deutz. 
- Modelo de motor : BF4M2012C. 




Figura 7. Rodillo Bomag BW 213 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.3.8 Rola remolcable BOMAG 
Los trabajos realizados por el rodillo vibratorio, sirven mayormente para la 
compactación de capas de relleno, la compactación mecánica de un suelo puede 
realizarse mediante una combinación de distintos tipos de esfuerzos. Los equipos de 
compactación pueden clasificarse de distintas formas como vibratorios o estáticos, 
pequeños o grandes, remolcados o autopropulsados; este compactador es adecuado 
solo para determinados volúmenes de obra, condiciones de trabajo, tipos de suelos, 
entre otros.  
 
 
Figura 8. Rola remolcada 
Fuente: Elaboración propia 
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2.3.9 Camión de mantenimiento 
Los camiones de mantenimiento sobresalen debido a la gran capacidad de sus 
tanques, sistema de lubricación y alto flujo de caudal. El diseño de esta máquina permite 
mejorar el suministro de los lubricantes de los equipos de envergadura grande que 
funcionan en la minería. 
Con las Siguientes ventajas: 
- Se puede utilizar este camión durante el día y la noche (previa coordinación 
con los supervisores de turno). 
- Reducción de las paradas improductivas con relación a la lubricación. 
- Aumento de la productividad. 
- Mejora del funcionamiento del sistema lubricación y su seguridad 
operacional. 




Figura 9. Camión de lubricación 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.3.10 Equipamiento del Camión 
Sistema para el suministro de aceites lubricantes, grasa, combustibles, 
refrigerantes. 
- Tanques de acero, inoxidable o al carbono. 
- Tanques presurizados. 
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- Tanque de combustible 1,500 galones. 
- Bombas neumáticas. 
- Carretes auto retráctiles con mangueras o cables. 
- Pistolas dispensadoras con o medidor de flujo, mecánicos o electrónicos. 
- Sistemas de recolección de aceites usados. 
- Compresor de aire de pistón o tornillo. 
- Filtros de aceite y aire. 
- Generador. 
- Lámparas exploradoras para trabajos nocturnos. 
- Gabinete para herramientas y filtros. 
- Sistema automático de control de aceites. 
 
2.3.11 Camión cama baja 
La cama baja o Lowboy, es un camión plataforma que es importante ya que 
facilita el transporte de maquinarias y equipos que necesitan mayores operaciones que 
sea indicado por el área de mantenimiento; presenta diversas categorías que las hacen 
únicas. 
Las características de las camas bajas, son las siguientes: 
- Las camas bajas poseen diversas capacidades las cuales van de 10 a 200 
toneladas, el peso de ajusta según las necesidades requeridas.  
- La longitud de la cama baja puede variar, va desde los 11.6 hasta los 15.90 
metros. 
- La altura del área de carga está ligada a la rodada de la llanta, general va 
de 0.91 o 1.02. 
- Cuenta con ganchos de amarre en cada lado y ménsulas para extensiones 
de 10” abisagradas. 
- Ejes tubulares con capacidad de 30,000 libras, cada uno para ruedas de 
artillería de 15 o 20. 
- Sistema de frenos ABS. 
- Luces apegadas al reglamento del MTC. 
- Pintura epóxica o acrílica. 
Adicionalmente el Lowboy cuenta con equipos opcionales como cola de castor, 
jeep Dolly, cuello desmontable y rampas traseras. Las camas bajas cuentan también 
con suspensiones diversas, entre las que se encuentran: 
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- Suspensión neumática. 
- Suspensión mecánica. 
- Suspensión para muelles. 
 
 
Figura 10. Cama baja  
Fuente: Elaboración propia 
 
2.3.12 Consideraciones en la disposición de relaves en la presa 
Las minas han construido presas de relaves para evitar que estos sean 
dispuestos en lugares no idóneos como ríos, arroyos, etc. que pudiesen afectar 
negativamente al ambiente. Sin embargo, este proceso aún no es suficiente, por el 
ejemplo en la minería internacional se tiene en cuenta la seguridad en las presas de 
relaves, las cuales necesitan de un diseño para casos extremos y tiene en consideración 
intervalos de ocurrencia de muchos años de sismos, los cuales ocasionan la ruptura de 
las presas de relaves. En el Perú los relaves se manejaron erróneamente ocasionando 
problemas graves a la salud de las personas, así como impactando negativamente al 
ambiente. 
La eficiencia del minado influye favorablemente en las operaciones de minado a 
tajo abierto, este produce más relaves de minerales de ley baja. Estas prácticas pueden 
afectar a cambios significativos de las prácticas empleadas en el manejo de relaves. 
Por ello es importante garantizar la calidad de construcción de la presa y que las 
maquinarias cumplan un rol importante en la descarga, conformación y compactación 
de relaves. 
A. Procedimiento de la descarga de la pulpa o lodo de relaves 
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Los relaves son enviados desde la planta concentradora después de su 
separación mena (material útil) de la ganga (material inútil), por las tuberías HDP 
(polietileno de alta densidad) a 5 kilómetros de distancia donde se encuentra los 
hidrociclones, que tienen la finalidad de separar las arenas gruesas de las finas, las 
arenas gruesas son desviadas por el (Underflow) a la construcción de muro de la presa 
de relaves mediante ductos mezclados con agua, el porcentaje de sólidos varia de 70 a 
74% dependiendo de zona y horas de deposición de arenas. Las arenas finas o lamas 
son enviadas al embalse (Overflow). 
 
2.3.13 Descarga Complementaria 
La descarga complementaria es apoyada con un Tractor D8T Caterpillar para las 
zonas que no alcanzó cubrir los relaves en la zona programada, con el objetivo de 
estandarizar el grosor de la capa 30 cm y con la humedad necesaria para que pueda 
humectar la capa anterior que por el tiempo en reposo se mantiene superficialmente 
seco, lo cual se hace durante el tiempo de descarga, aprovechando los flujos de relave 
que acaban de descargarse desde las tuberías o estructuras de conducción Jhacking 
Header o las líneas complementarias en las zonas intermedias o remotas; este proceso 
es importante para que entre capa y capa hubiera adherencia y evitar posteriores 
deslizamientos y fallas en la estructura de la presa. Las arenas de relave pueden llegar 
a la zona de descarga muy fluidas o densas, cuando se recibe las arenas muy fluidas, 
suelen juntarse los flujos y causar erosiones en las capas anteriores y cuando se recibe 
muy densas las arenas se quedan apiladas en la zona superior del talud de la presa 
causando demoras para trasladar o acarrear las arenas a las zonas faltantes, la 
intervención inmediata resulta un factor importante para cubrir la capa requerida. Sin 
embargo, la operación de descarga está ejecutado por el personal del área de 
operaciones relaves y la recepción por el personal del área de construcciones, para 
dicha descarga, existen parámetros de disposición de relaves; sin embargo, no siempre 
se puede cumplir por situaciones netamente operativos, es por ello que para una buena 
disposición de relaves, se debe establecer una comunicación y coordinación fluida entre 
el personal de ambas áreas, tanto como supervisores y personal técnico, para subsanar 
cualquier requerimiento en aras de una buena disposición de arenas. 
 
2.3.14 Condicionantes de la presa de relaves para su disposición de pulpas 
A. Permeabilidad de suelos 
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Se dice que un material es permeable cuando tiene huecos interconectados de 
modo tal que el agua pueda escurrir por ellos. Al movimiento del agua entre este material 
permeable se le conoce como “Infiltración o filtración “y a la medición “Permeabilidad”. 
La densidad relativa en relaves, es el nivel de compactación necesario de las 
arenas de relave, con el objetivo de disminuir el riesgo de licuefacción, lo que es 
expresado como densidad relativa. 
 
2.3.15 Desventajas del depositario de arenas 
- Elevación de la línea de saturación.  
- El fenómeno de licuefacción. 
- El uso de taludes fuertes. 
- Cimentación comprensible y agrietamiento del muro.  
- Vertidos por la cola del dique y la decantación de aguas contra el prisma.  
 
Como se puede apreciar las características en la disposición de las arenas, es 
cuando se debe cumplir con las exigencias de calidad en la construcción de la presa de 
relaves. 
 
A. Disposición de relaves en la presa 
El área total de la presa tiene un total de 150 hectáreas, La totalidad de la represa 
está distribuida horizontalmente en 4 zonas, y cada zona con tres sub zonas. Y 




Figura 11. Plano de la presa 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según el diseño de la presa de relaves, la disposición de relaves se da 
hidráulicamente mediante ductos que están instalados sobre la corona de la presa, 
luego se distribuye en forma mecánica con la utilización de tractores de orugas D8T. 
En toda la zona de descarga y en lo vertical, la descarga se da mediante ductos 
de HDP polietileno de alta densidad, que están anexadas a las tuberías principales de 
la corona y cada 200m gira las tuberías en forma de eles con un Angulo de 90° a lo 
horizontal para cubrir el área de las sub zonas. De igual forma apoyadas con la 
distribución mecánica de tractores. 
Una vez terminada la deposición de arenas, ya libre de las aguas excedentes 
que han escurrido sobre las capas anteriores, los tractores conforman o distribuyen una 
capa de 0.25cm en toda la subzona; posteriormente finalizan con la etapa de 
compactación con las densidades requeridas para su posterior evaluación del área de 
calidad y control. Sucesivamente se avanza con la construcción del muro de la presa de 
relaves. 
 
2.3.16 Métodos de conformación con tractores D8T 
A. Definición de tractor  
Vehículo de gran potencia, cuyas cadenas o ruedas se adhieren de forma firme 
al suelo o terreno, se utiliza para arrastrar o empujar grandes cargas. 
 
 
Figura 12. Tractor D8T 
26 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.3.17 Método tradicional acarreo en zanja 
Los tractores para la conformación en este método, mantienen una distancia de 
cinco anchos entre tractor a tractor, se hunde el Bulldozer o lampón con la máquina en 
marcha a la pulpa de relaves, con la finalidad de llenar de material al lampón como 
resultado corte y acarreo del material deseado a una distancia económica de 100 m. 
recomendado por el fabricante de equipos Caterpillar; sin embargo, en el transcurso del 
acarreo, a los costados de equipo se forman camellones o bermas de material que no 
tiene que ser más alto que el Bulldozer para su acarreo posterior mediante el método 
patrón cruzado, que significa atacar el material llenar el lampón y dirigir diagonalmente 
hacia la zanja que se había generado durante el corte. De esta manera, se acarreará el 
material de relaves a las zonas faltantes para hacer la distribución exacta de una capa 
de 30 cm de relaves en cada zona de relleno, en la construcción del muro de la presa. 
 
2.3.18 Procedimiento para la iniciación de trabajos con el método 
A. Cumplimiento de normas de seguridad 
Después de la designación de equipos y frentes de trabajo al personal de 
operadores, el personal deberá cumplir estrictamente el DS-024-2016-MEM. 
- Hacer un chequeo general de sus equipos. 
- Mantener la comunicación radial para las coordinaciones. 
 
 
B. Restricciones para la aplicación del método en zanja 
Es necesario considerar las siguientes recomendaciones para su aplicación. 
- En este método se debe tener cuidado en el ingreso a apilados de material 
muy altos y saturados de humedad, con la finalidad de evitar encallamientos. 
- No se debe sobrecargar el lampón para evitar el patinamiento y posterior 
recalentamiento de la transmisión del tractor. 
- No hacer giros con el equipo cargado. 
- Nunca se debe realizar el trabajo en pendiente positiva por ser ineficiente. 
 
2.3.19 Aplicación del método de acarreo en zanja 
Consideraciones a seguir. 
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- Conducir al equipo hacia los apilados considerando el orden de 
conformación acordada por el equipo de trabajo que puede ser en distintas 
direcciones. 
- Atacar volúmenes considerables de relave para su movimiento dejando el 
afinamiento para equipos de menor potencia. 
- Mantener distancia entre equipos 5 anchos de los mismos. 
 
A. Método de acarreo en TÁNDEM 
El cual consta de la unión de dos o más equipos, los cuales realizan una misma 
actividad en equipo, combinando esfuerzos para lograr un objetivo. 
Para la aplicación de este método de acarreo se seleccionará los equipos 
generalmente de igual dimensión y operadores de equipos con más años de 
experiencia, se acordará las diferentes direcciones a seguir según las indicaciones del 
equipo topográfico, antes del acarreo se deberá soltar el material apilado con los mismos 
tractores debido a la densidad de los relaves apilados que han sido descargados 
hidráulicamente. Para su manejabilidad sin mayores esfuerzos de los equipos.  
En consecuencia, los equipos se unen guardando una distancia lateral de 0.20 
cm. entre lampón y lampón, para atacar perpendicularmente hacia los apilados sueltos; 
luego con los equipos en marcha coordinada avanzan hacia adelante sin hacer giros, 
dejando una capa aproximada de 0.25cm y el restante hacia lugares vacíos sin hacer 
sobre cargas del lampón y la potencia de los mismos, una vez vacía los lampones 
retroceden los equipos previa coordinación de los operadores para tomar la posición 





Figura 13. Método de acarreo en tándem 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.3.20 Procedimiento en la aplicación del método tándem 
A. Cumplimiento de normas de seguridad 
Después de la designación de equipos y frentes de trabajo al personal de 
operadores, el personal deberá cumplir estrictamente el DS-024-2016-MEM. 
- Hacer un chequeo general de sus equipos. 
- Mantener la comunicación radial para las coordinaciones. 
 
B. Restricciones en el uso del método tándem 
- El espacio lateral no puede ser inferior a 20 cm para evitar choques en las 
partes de los equipos. 
- Durante la operación en tándem no se permitirá el ingreso de personal de 
piso sin la coordinación pertinente con la supervisión y operadores del área. 
 
 
2.3.21 Factores de producción en la conformación y compactación de 
relaves 
A. Producción de relaves  
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La producción de relaves está dada por el número de maquinarias y sus 
capacidades que se emplea para acarrear relaves por hora, cuanto más número de 
equipos se junten, será mayor la producción en una hora, como mayor número de 
equipos de compactación llámese rolas, rodillos se junten en el área de trabajo: mayor 
y en menor tiempo se dará la producción de relaves compactados. 
 
B. Producción de un tractor de orugas 
Un tractor de orugas demanda de las siguientes características para cada trabajo 
adecuado: el modelo y tamaño de la máquina, la potencia de los mismos, mantenimiento 
adecuado, el tipo de material con la que se trabaja, condiciones del área, experiencia 
como destreza del conductor u operador encargado de la máquina. 
 
C. Costos de posesión y operación de equipos 
Según el manual de rendimiento de las Máquinas Caterpillar. De los costos 
asociados con el rendimiento, por ello los costos por hora de operación y posesión de 
un modelo de equipo pueden fluctuar mucho, pues están influenciados por numerosos 
factores como:  
- Los costos de envió de la fábrica. 
- El tipo de trabajo. 
- Las tasas de interés. 
- Los precios locales de combustibles y lubricantes, etc. 
 
D. Equilibrio entre la productividad y los costos 
Los usuarios de los equipos deben equilibrar la productividad y los costos para 
lograr una óptima eficiencia. Es decir, alcanzar la producción deseada al costo más bajo 
posible. La ecuación siguiente es el método más usado para evaluar el rendimiento. 
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑂𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎
 
 
Las maquinarias utilizadas para el movimiento de tierras se pueden calcular con 
una alta precisión, los costos por cada hora de operación y posesión de un equipo, en 
un lugar y trabajo determinados. Por lo tanto, en esta sección presentamos un método 
para calcular los costos por hora de posesión y de operación, así como datos sobre las 
máquinas Caterpillar. Al considerar además las condiciones existentes, podremos 
obtener estimaciones exactas. 
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El Método que se sugiere se basa en varios principios básicos: 
- No se dan precios de los artículos. Para mayor exactitud se debe obtener 
los precios locales. 
- Los cálculos se basan en un equipo completo.  
- Los factores multiplicadores proporcionan resultados correctos en diversos 
tipos de monedas. 
- Debido a las diferentes normas de comparación, lo que para un propietario 
de máquinas constituye una aplicación severa, para otro tal vez sea 
mediana. Por eso, a fin de describir mejor el uso de una máquina, se clasifica 
en zonas las condiciones de operación y las utilizaciones. 
- La unidad “hora” indica la hora de reloj o de operación. 
 
2.3.22 Costo por hora de posesión y operación  
La máquina utilizada es el tractor de cadena, el periodo estimado de posesión 
es de 10 años, la utilización estimada es de 5,760 horas/ año, el tiempo de posesión 
(total de horas) es de 5,7600. 
 
A. Costo de posesión  
El precio de entrega de Tractor CAT D8T (incluyendo accesorios) es de 
1’000,000.00 dólares el valor residual al reemplazo es del 40% es decir 400,000.00 
dólares, el valor a recobrar mediante el trabajo es de 600,000.00, para el cálculo del 






=  10.41 
 
El costo de interés es de: 
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 =  
𝑁 + 1
2𝑁 𝑥 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑥 % 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜
 
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 =  
10 + 1
20 𝑥 1000 000 𝑥 0.02% 
5760 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜
 
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 =  2.53 
El seguro es de: 
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜 =  
𝑁 + 1




𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜 =  
10 + 1
20 𝑥 1000 000 𝑥 0.01% 
5760 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜
 
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜 =  1.26 
  
El impuesto es de: 
𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 =  
𝑁 + 1
2𝑁
𝑥 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑥 % 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜
 
𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 =  
10 + 1
20 𝑥 1000 000 𝑥 12% 
5760 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜
 
𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 =  11.87 
  
El costo total por hora posesión es de $ 26.07 
 
B. Costos de operación 
El gasto de combustible es de: 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 =  𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑥 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜. 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 =  3.5  𝑥 8. 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 = $ 28. 
Entonces, el costo será de 28 dólares por hora. 
 
En cuanto a los lubricantes, filtros y grasas suman un total de $ 9.00. 
Para el tren de rodaje se halla con la siguiente fórmula. 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 = (𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 + 𝑎𝑏𝑟𝑎𝑠𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑍) 𝑥 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑠𝑖𝑐𝑜   
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 = (0.2 + 0.4 + 0.5)𝑥 8.5  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 = 9.35  
 
Para las reversas de reparaciones se tiene 
𝑅. 𝑅. = 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑥 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑎 
𝑅. 𝑅. = 1.0 𝑥 6.0 
𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 6.0 
El elemento de desgaste especial es de:  
𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑔𝑎𝑠𝑡𝑒 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 + 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛  
𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑔𝑎𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙 = 1.24 
32 
Entonces el costo del desgaste especial es de 1.24  
 
Finalmente, se suman todos los costos de operación  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 28 + 9 + 9.35 + 6 + 1.24  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 53.59  
Los costos totales de operación son de $ 53.59 
 
Para obtener el costo total se suman el costo de posesión y el de operación  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 26.07 + 53.59 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 79.66 
 
Por lo tanto, el costo total de la posesión y operación de la máquina es de $ 79.66 
El salario horario del operador (donde incluyen beneficios sociales) es de $12.00, por lo 
tanto: 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 = 79.66 + 12.00 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 = 91.66 
Finalmente, el costo total de posesión y operación es de $ 91.66 dólares 
americanos. 
 
C. Costos totales  
En la tabla 2, se muestra todos los costos calculados para cada equipo, es 
necesario resaltar que el cálculo de cada equipo se realizó con las operaciones 







Tabla 2.  











D9 T 34.94 98.24 12.00 145.18 
D8 T 26.07 53.59 12.00 91.66 
D6 R 21.68 41.32 12.00 75.00 
Rodillo 13.93 35 12.00 60.93 
Rola 5.88 18.5 12.00 36.38 
Total 102.5 246.65 60 409.15 
Fuente: Elaboración propia. 
 
2.4 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  
Mena. Las Menas, son agregados minerales en donde se encuentran los metales 
y de ellos se puede extraer provechosamente uno o más metales.  
Ganga. Son las impurezas que contiene el mineral cuando se somete a un 
proceso de metalurgia y consiste principalmente en arena, arcilla, tierra, granito, y otros 
minerales. 
Metaloides. Se encuentra junto con los no metales y metales, está conformado 
por tres categorías de elementos químicos, sigue una clasificación según las 
propiedades de ionización o enlace, una característica importante del metaloide es que 
existen diversos colores y tienden a ser opacos. 
Overflow. Material de relaves diluidas por los hidrociclones (lamas), las cuales 
son enviadas hacia el embalse de la presa. 
Underflow. Material de relaves concentradas o arenas con un porcentaje de 
sólidos que varía de 70 a 74 %. 
Licuefacción. Es el comportamiento del suelo, que, debido a una fuerza externa, 
puede llegar a pasar de un estado sólido a uno liquido o de un líquido pesado. La 
inestabilidad de un talud provoca corrimiento. 
Terraplenado. Tierra con la cual un hueco es rellenado o que se levanta con un 
objetivo determinado, este terraplén es utilizado para salvar el desnivel de una 
plataforma. 
Polietileno. Es el polímero más sencillo desde un aspecto químico, se presenta 
con la unidad repetitiva, este plástico es muy utilizado en todos los sectores, esto se 
debe al bajo precio y la fabricación simple de este material, produciéndose un 
aproximado de 80 millones de toneladas anuales mundialmente. 
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Barcazas. Una barcaza es un equipo naval, no cuenta propulsión propia, se 
utiliza para el transporte marítimo o fluvial de mercadería y pasajeros entre costas 
cercanas. En el caso de la tesis, la barcaza sirve para el soporte de bombas hidráulicas 
para el succionado de aguas para retornar al sistema de la concentradora. 
Floculante. La floculación es un proceso químico importante, donde las 
sustancias se aglutina cuando hay presencia de agua, con ello se facilita la decantación 
y filtrado. 
Pulpa de relaves. Es la mezcla de solido con agua el cual contiene gran cantidad 
de partículas finas y en menor cantidad el agua, de tal forma que la mezcla tiene una 
consistencia espesa. 
Tándem. Unión de dos tractores o más, que realizan una misma actividad en 
equipo o que combinan sus esfuerzos para hacer algo. 
Jacking Header. Estructuras de sostenimiento y tuberías para el transporte y la 
descarga de relaves en la corona de la presa. 
Pórticos. Par de postes de soporte de la estructura del Jacking Header. 
Corona. Superficie horizontal en la parte alta de la Presa de relave. 
Encallamiento. Situación en que un equipo queda atrapado en las arenas 
saturadas. 
Eles. Tuberías de descarga de relaves ubicados a lo largo del talud de la presa. 
Check List. Lista Operacional de Verificación del equipo. 
Patinamiento. Disminución de velocidad de avance producida por el 
deslizamiento entre la superficie del suelo y las orugas del Tractor. 
Apilados. Acumulación de Pulpa de Relave. 










METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
3.  
3.1 MÉTODOS, Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN  
Según la investigación a desarrollar, esta obedece a un método de análisis, 
descriptivo, ya que se utilizó la observación y la medición para poder obtener 
información necesaria para realizar la investigación; además, se realizó mejoras al 
proceso conformación de relaves; este es un estudio cuasi experimental, transaccional 
al momento de la medición de tiempos de operación. 
La influencia de la presente investigación está orientado a nivel local, ya que la 
optimización del uso de las maquinarias de conformación y compactación de relaves de 
la presa se da en la minera; sin embargo, los resultados y conclusiones que brindará 
este estudio servirán como precedente para futuras investigaciones ampliando su 
alcance. 
Para lograr los objetivos planteados se tuvo que seguir los siguientes pasos. 
- Se determinó el problema existente en la minera en estudio.  
- Se recolectó datos por medio de un formato diseñado para este fin, los 
cuales se tomó directamente en campo, donde se registró los tiempos 
improductivos de las horas hombre con la nueva distribución de equipos en 
la conformación y compactación de relaves en la presa de la minera.  
- Se recopiló información, bibliografía para la lograr la optimización del uso de 
maquinarias en los procesos de conformación y compactación, procesos 
que se desarrollan en la presa de relaves. 
- Se coordinó con el área competente para llevar a cabo la optimización con 
el fin de aumentar la efectividad en el área de relaves. 
- Se Analizó los datos obtenidos, mediante diagramas de barras para 
comparar al antes y después de la mejora, etc. 
36 
- Se procesó, comparó y analizó los datos recopilados, mediante 
procesamiento de datos con el programa Excel y el SPSS Statistics. 
 
3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
El tipo de investigación según la naturaleza de los datos y la información, es 
Cuantitativa, debido a la necesidad de recolección y análisis de datos para optimizar el 
uso de equipos de línea amarilla en la conformación y compactación de relaves de la 
presa en estudio, además en función de su propósito, esta investigación es del tipo 
aplicada, dado que se utilizó conocimientos y técnicas existentes para resolver el 
problema identificado en la empresa. 
El nivel de la investigación es cuasi experimental, es decir, se basa en la 
manipulación de variables con el fin de describir cómo se produce un acontecimiento 
específico. En este caso, la optimización del uso de maquinaria con el fin de aumentar 
la efectividad del manejo de relaves en la Minera. El diseño de la investigación se 
describe a continuación: 
 
Donde: 
G1: Condiciones Antes de la aplicación de la mejora. 
X: Mejora a implementar. 
G2: Condiciones después de la aplicación de la mejora. 
La aplicación del método tradicional se realizó durante los meses de enero a 
junio del 2020, mientras que la aplicación del método tándem se realizó durante los 
meses de julio a diciembre del 2020. 
 
3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA  
3.3.1 La población 
La población está conformada por 22 equipos de línea amarilla entre tractores 
rodillos y rolas, utilizadas para el proceso de conformación y compactación de relaves 
de la presa en estudio. 
 
3.3.2 Muestra. 
Es preciso indicar que la presa de relaves tiene una ubicación declinada (talud 







consiguiente, el estudio enfocado en las comparaciones de métodos de conformación 
tradicional y Tándem, se eligió 2 tractores D8T, lo que representa a los demás tractores 
en conformación de relaves, bajo el criterio de selección que se basa en fines netamente 
operativos ya que 2 tractores realizan el mismo trabajo que los demás equipos en 
conformación, en los dos métodos. 
 
3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
3.4.1 Técnica 
Para lograr los objetivos planteados se utilizará las siguientes técnicas. 
- Recopilación de datos, que se tomó directamente en campo. 
- Análisis de los datos obtenidos. 
- Propuesta de la mejora a realizar según los datos obtenidos y analizados 
anteriormente. 
- Valorización de la mejora aplicada. 
 
3.4.2 Instrumentos 
- Fichas de recolección de datos: se utilizó para recolectar datos relevantes 
orientados al uso de las maquinarias en el área de relaves. Se detalla en el 
anexo 1, en la ficha se recolectará información sobre los m3 de relave 
conformado y compactado y la meta propuesta para los diversos meses. 
- Equipos topográficos para medir volúmenes de relaves que acarrean los 
equipos de conformación y compactación. 
- Microsoft Excel: se utilizó para el procesamiento de datos y determinación 
de tiempos actuales e improductivos. 
- Se utilizó la prueba de T de Student con el estadístico SPSS para determinar 
las diferencias de las medias. 
- Recopilación y comparación de datos con área de control de calidad QA, QC 
(Anexo 7). 
- Unidades móviles para el transporte a las diferentes zonas de trabajo. 










 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.  
4.1 Configuración Tradicional de equipos en la conformación y 
compactación de la presa de relaves 
Todas las operaciones de movimiento de tierra que se realizan en la minería, 
requieren de equipos capaces de desempeñarse en forma continua durante todo el ciclo 
de la vida útil de la mina, por lo que los equipos realizan trabajos en condiciones severas 
y adversas, sufriendo en muchos casos un desgaste prematuro en algunos o en todos 
sus componentes esenciales, con el fin de cumplir con la demanda de la producción.  
Para la construcción de la presa de relaves, es necesario tener parámetros como 
el grado de compactación indicado en el diseño; este depende del espesor de la capa, 
los equipos de conformación y compactación, el número de pasadas y la humedad de 
compactación correcta, que se deberá de tener en cuenta para lograr el objetivo. 
El proceso de conformación inicia con la distribución de equipos a las zonas 
programadas como recepción de relaves y conformación, en la conformación cada 
equipo se ubica manteniendo una distancia lateral de un ancho de equipo a equipo con 
posición frontal para acarrear dicho material; sin embargo, por la forma de su 
construcción de la hoja topadora o bulldozer son casi rectas, lo cual en el acarreo, al 
llenarse la hoja topadora hace un derrame lateral de relaves que sucede con todos los 
tractores que acarrean material unilateralmente, la pérdida de este material no suma a 
la productividad lo cual es susceptible a mejoras. 
En el mercado existen diversos equipos que se diferencian unos de otros por la 
tecnología y los beneficios que ofrecen al cliente para lograr el movimiento de grandes 
cantidades de material; con el mejor rendimiento, sin embargo, estas no pueden ser 
utilizados en las labores como la presa de relave en estudio, debido a las características 
de la maquinaria, siendo una de las más determinantes el peso y tamaño, ya que existen 
máquinas que pueden acarrear más cantidad de relaves. Estos equipos no contribuirían 
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en la conservación de la granulometría debido a que al transitar repetidas veces 
aumentaría la trituración de los granos de relave, y desventaja para transitar sobre los 
fangos y pendientes pronunciadas. Razón por la cual el equipo ideal considerado son 
los D8T Caterpillar o similares.  
 
4.1.1 Descripción del procedimiento 
El proceso de conformación y compactación, se da mediante diversas etapas, 
esto para asegurar la calidad del proceso. El proceso se divide en tres etapas 
principales, la primera etapa es la conformación, cuando la pulpa de relaves llega al 
talud o la corona de la presa, este es esparcido mediante un tractor, la segunda etapa 
es el afinamiento, en esta también se utiliza un tractor; finalmente, la tercera etapa es la 
compactación, que a su vez consta de 4 ciclos, el primer ciclo se realiza con una rola, el 
segundo y tercer ciclo con la ayuda de un rodillo, finalmente se hace un acabado 
nuevamente con la rola. En la siguiente figura se observa el diagrama de flujo (en el 
anexo 2 se muestra el flowsheet detallado). 
 
 
Figura 14. Proceso de conformación y compactación 




1er ciclo con rola 
Compactac
2do ciclo con 
rodillo 
3er ciclo con 
rodillo 
4to ciclo con rola 
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Como línea base de la investigación, se realizó un análisis detallado del método 
tradicional de conformación y compactación de relaves durante el primer semestre del 
año 2020. 
 
A. Disposición de relaves en el talud de la presa 
Las arenas de relaves, son descargadas de manera consistente a lo largo de la 
cresta de la presa, con el propósito de que los relaves fluyan hacia la pendiente en 
sentido vertical con un flujo laminar, evitando así la erosión de capas de relaves ya 
compactadas; en esta etapa es fundamental el empleo de tractores D8T para 
redireccionar los flujos de relaves a las partes faltantes y evitar los acumulamientos 
innecesarios, condicionando así a una capa de relaves de 30 cm., Los relaves son 
descargados a través de la estructura de tuberías (Jacking header) que viene preparado 
desde la estación de ciclones con porcentajes proporcionales de agua y arenas, desde 
que la pulpa de relaves se encuentra en el piso, los relaves sufren un cambio en la 
separación del agua de las arenas. Las aguas por efecto de la gravedad se filtran hacia 
las capas anteriores del talud de la presa, y las arenas son distribuidas en una capa 
para su posterior conformación y compactación. 
 
 
Figura 15. Disposición de relaves en la presa 
Fuente: Elaboración propia 
 
Las capas de relaves son controladas por el personal de topografía antes, 
durante y después del proceso de conformación y compactación. 
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Una vez depositado los relaves, se procede a distribuir los equipos (tractores, 
rodillos vibratorios y rolas) a las tareas de conformación y compactación, 
complementarias a la descarga. 
En las zonas de descarga algunas veces suele acumularse los relaves cuando 
no se da abasto los equipos destinados a dicho trabajo. Para ello, será necesario aflojar 
el material con el tractor (hundir el bulldozer en el material) individualmente, para luego 
empujar y/o transportar el material a las partes por completar la capa. 
Actualmente para acarrear este tipo de materiales se utiliza el método tradicional, 
el cual consta en el acarreo en zanja que resulta ideal en la conformación de materiales 
y es la más usada en movimientos de tierras en la mayoría de los proyectos destinados 
a la construcción.  
 
B. Tiempos de disposición de relaves 
En cuanto al tiempo de disposición de relaves, desde la estructura de soporte de 
tuberías de conducción de relaves de 8”, en la parte superior de la presa, y las líneas de 
descarga (tuberías de conducción de relaves HDP a nivel de piso, para las zonas 
intermedias y bajas de la presa. Esta tiene una duración de descarga en las zonas 
programadas, entre 12 a 24 horas. 
 
Zonas # 04 principales y 18 sub zonas. 
El 10% de los equipos se encuentra en la zona de la descarga en la distribución 
uniforme de relaves hasta su culminación de descarga. Una vez completada la cantidad 
de relaves estimada según el área de la zona, los tractores pueden ir llegando a la zona 
según se vaya terminando el trabajo en las zonas donde ya se realizó la conformación. 
 
Tiempos de espera  
Se dan cuando no hay descarga, debido a paradas de planta concentradora, 
(ausencia de envío) y cuando las descargas son insuficientes (ausencia de envío) o 
demoras operacionales de descarga tiempo que se puede dar con poca frecuencia. 
Finalmente, en cuanto a la disponibilidad de equipos es óptima, debido al 
cumplimiento del rol de mantenimiento de equipos y por la naturaleza del trabajo de 
conformación y compactación de relaves, no se cuenta con equipos en stand by. 
 
 
C. Disponibilidad Mecánica y utilización de equipos 
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En cuanto a la disponibilidad de equipos, es proporcional por la naturaleza del 
trabajo de conformación y compactación, no se cuenta con equipos en stand by. En la 
siguiente tabla se muestra la disponibilidad y utilización de los 22 equipos, que se tomó 
en cuenta para el estudio. 
 
Tabla 3.  
Disponibilidad y Utilización de equipos 





1 Tractor D9T CAT 93.50 83.00 
2 Tractor D8T(A) CAT 84.58 83.00 
3 Tractor D8T(B) CAT 93.91 84.58 
4 Tractor D8T(C) CAT 93.66 84.33 
5 Tractor D6T(A) CAT 93.83 84.83 
6 Tractor D6T(B) CAT 93.75 84.58 
7 Tractor D6T(C) CAT 93.83 85.00 
8 Tractor D6T(D) CAT 93.75 84.25 
9 Tractor D6T(E) CAT 93.58 83.58 
10 Tractor D6T(F) CAT 93.66 83.5 
11 Rodillo BW 213 BOMAG (1) 93.75 83.75 
12 Rodillo BW 213 BOMAG (2) 94.00 83.33 
13 Rodillo BW 213 BOMAG (3) 93.91 83.58 
14 Rodillo BW 213 BOMAG (4) 93.66 83.00 
15 Rodillo BW 213 BOMAG (5) 93.83 83.66 
16 Rola BW 75 BOMAG (1) 93.98 84.15 
17 Rola BW 75 BOMAG (2) 93.76 83.26 
18 Rola BW 75 BOMAG (3) 93.58 83.75 
19 Rola BW 75 BOMAG (4) 94.02 84.19 
20 Rola BW 75 BOMAG (5) 93.50 75.97 
21 Rola BW 75 BOMAG (6) 93.87 84.70 
Promedio Total 93.00% 83.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
Como se observa en la tabla el porcentaje de utilización de los equipos es menor 
al porcentaje de disponibilidad, por lo tanto, no existe problema en ello, siendo así que 
la disponibilidad está equilibrada.  
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Como equipo auxiliar se tiene: 
 
Tabla 4.  
Disponibilidad y Utilización de equipo auxiliar 
Nro. Equipo Modelo Marca Disponibilidad % Utilización % 
1 Cama Baja FH540 VOLVO 93.00 83.50 
Fuente: Elaboración propia. 
 
4.1.2 Configuración del método de Acarreo en Zanja o Tradicional  
Como primer paso para la obtención de resultados, es necesario determinar los 
métodos en la distribución de arenas (relaves) en el proceso de conformación y 
compactación de los relaves. 
En la presa en estudio, los métodos en la distribución de arenas con los equipos 
de línea amarilla para la conformación y compactación de relaves, debe tener en cuenta 
que el relave es un sólido descartado en las operaciones mineras, este se obtiene al 
momento de la extracción, ya que solo una fracción corresponde al elemento de interés 
para la mina, posterior a que el mineral pasó por diversas operaciones, se obtiene el 
concentrado con alto porcentaje de mineral de interés, el cual será comercializado; el 
resto del material es conocido como relave, el cual se debe depositar de manera segura 
y ambientalmente responsable. 
Por este motivo los relaves son descargados en las zonas preparadas para su 
respectiva conformación y compactación, los cuales debe presentar las siguientes 
características: 
- Granulometría Malla 200. 
- 12% de finos y 88% de arenas gruesas en las zonas de descarga. 
- 15% de finos y 85% de arenas gruesas en las capas de relaves aprobado 
por control de calidad. 
- Humedad óptima 15.7% - 16.13%. 
- Porcentaje de gruesos 85% finos 15%. 
- Densidad de compactación 98% aprobado por control de calidad. 
Además, los relaves mezclados con agua son descargados por gravedad desde 
los Jacking header (estructura de soporte de tuberías de relaves) que tienen 
perforaciones para su despacho desde una altura de 8 m desde el piso hasta la tubería 
de despacho de relaves. 
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La naturaleza de la zona descargada queda en forma de apilados o conos de 
material sin uniformidad, alcanzando alturas de 2.50 a 3.00 metros a lo ancho de la zona 
preparada, en el caso de la zona de muestra, 160 metros de ancho por 200 de largo con 
una geografía inclinada (talud) 28%, los relaves de mayor densidad se apilan en la 
cresta de la corona de la presa, y las partes de menor densidad fluyen hacia la 
pendiente. En esta etapa surge la importancia de tener un tractor D8T para la 
distribución de arenas simultáneo al proceso de descarga, quedando pre conformado, 
facilitando el acarreo de arenas, en el proceso conformación y compactación de relaves. 
Sus características son:  
- Cuando la zanja atrapa material, la hoja puede llevar más material delante. 
- La altura de la hoja topadora debe ser mayor a la profundidad de la zanja. 
- Permite girar libremente y que el operario mantenga la zanja hasta quitar el 
centro. 
En cuanto a las condiciones de seguridad, el personal asignado a la tarea debe 
inspeccionar el área de trabajo, inspección pre operacional de equipo, utilizar los tres 
puntos de apoyo para ascender y descender de los equipos, utilizar sus implementos de 
seguridad, verificar el orden y limpieza de su respectiva máquina, coordinar la zona de 
inicio de los trabajos y la secuencia que se seguirá durante la realización del mismo. 
 
 
Figura 16. Conformación de relaves con el método tradicional 
Fuente: Elaboración Propia 
Para la conformación de relaves, se utiliza el tractor Caterpillar D8T que tiene 
una capacidad de empuje de 21 m3 más en pendiente negativa, según las 
especificaciones técnicas del manual de operación Caterpillar y se determina de la 
siguiente manera.  
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𝐶𝑐 =




𝐶𝑐 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑐ℎ𝑎𝑟𝑎. 
𝐶𝑁 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝑑𝑎𝑡𝑜 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒). 
𝑓𝑙𝑙 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜. 
𝑓𝑒 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑗𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜. 
𝑃𝑒 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜.   
 
Teniendo: 
𝑓𝑒 = 20% 
𝑃𝑒 = 3 𝑡𝑜𝑛/𝑚
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𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑣𝑒 =
3 𝑡𝑜𝑛/𝑚3
(1.20)
= 2.5 𝑡𝑜𝑛/𝑚3  
 
En cuanto a la capacidad de la cuchara, se tiene  
𝐶𝑐 =
3𝑥 1 𝑥 21
(1 + 0.20)
= 21.5 𝑡𝑜𝑛. 
1𝑚3 − − − 2.5 𝑡𝑜𝑛. 
𝑥 − − − 21.5 𝑡𝑜𝑛. 
𝑥 = 21  𝑚3 
  
Por normas de la empresa durante el acarreo que realiza cada tractor, se debe 
dejar un espacio entre ambos de por lo menos dos metros de anchos de equipo a 
equipo, de esta forma individual cada tractor acarrea 21 m3 en pendiente negativa, en 
cuanto al ancho de bulldozer (hoja topadora) es de 4 m.  
 
 
4.1.3 Productividad del método de Acarreo en Zanja  
En la siguiente tabla se muestra la cantidad de relave que se conforma en m3, 
la longitud en metros lineales y el tiempo que demora en minutos. 
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Tabla 5.  
Cantidad de relave acarreado 
Relave (m3) Longitud (m) Tiempo (min) 
21 100 3.00 
Elaboración: Propia 
 
Si se tiene en cuenta que una cancha de relave tiene una longitud de 100 m. de 
largo, el tiempo que demora en conformar un tractor será de 3 minutos en la ida 
aproximadamente, el tiempo que toma el retorno en vacío es de 2 minutos, el ciclo de 
acarreo es el tiempo que demora ir y regresar a un mismo punto, entonces se tiene que: 
𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑜 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑑𝑎 + 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 
𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑜 = 3 min +2 𝑚𝑖𝑛 
𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑜 = 5min 
  
Por lo tanto, un ciclo de acarreo para 100 m. de longitud tomará 5 minutos en 
área de 32,000 m2. 
21 m3       −      5 min 
𝑥       −      60 min 
𝑥 =  252 m3 
  
Es decir, en una hora se conforma y compacta 252 m3 utilizando solo un tractor 
en una pendiente que tiene el diseño de la presa de 3.5 en uno igual a 28%. El volumen 
conformado con el método tradicional fue de 252 m3/h. En el método tradicional los 
equipos trabajan independientemente, para cumplir los objetivos de conformación, se 
utilizó 4 tractores, obteniendo así 1,008 m3/h. 
La minera tiene como objetivo aumentar la capacidad de operación de su planta 
concentradora hasta 1’000,000 toneladas métricas de mineral por día, esto conllevará a 
que se genere más relaves y el aumento de áreas por conformar y compactar. Sin 
embargo, en la presa se tiene como objetivo, conformar 1’000,000 m3/mes, en 
consecuencia, que el método tradicional utilizado actualmente es inviable. En la 
siguiente tabla se muestra la meta ideal y el % de logro. 
 
Tabla 6.  
Cantidad de relave acarreado modo tradicional 
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Mes  Logro (m3) % de logro Meta (m3) 
Enero 630,806 63.75% 989,500 
Febrero 651,870 65.20% 999,800 
Marzo 625,344 62.19% 1,005,500 
Abril 605,061 61.11% 990,100 
Mayo 573,620 58.00% 989,000 
Junio 542,246 54.77% 990,100 
Promedio 604,824 60.84% 994,000 
Fuente: Informe de producción del área de conformación y compactación 
 
 
Figura 17. Cantidad de relave acarreado modo tradicional 
Fuente: Informe de producción del área de conformación y compactación 
 
Como se observa, en el método tradicional solo se llega a cumplir un promedio 
el 60.84% de la meta propuesta por la empresa, por lo que es necesario mejorar la 
configuración de trabajo en la conformación y compactación de relaves para que pueda 
darse abasto y logre alcanzar las metas trazadas por la empresa. 
El método que se utiliza para la construcción de la presa, se da con el método 
de conformación y acarreo en zanja actividad unilateral de los equipos; cada vez que 
los equipos acarrean relaves, se pierde material por el rebose lateral, propio de los 
tractores debido a que cuentan con hojas topadoras casi rectas, fabricadas 
630,806 651,870 625,344 605,061
573,620
542,246








Logro (m3) Meta (m3)
     Enero          Febrero         Marzo           Abril            Mayo            Junio 
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exclusivamente para corte de terrenos naturalmente duros, además, por la naturaleza 
del método solo acarrean distancias cortas, ocasionando que se pierda efectividad en 
el acarreo  de relaves, en la compactación no se tenía en consideración a los equipos 
de orugas (tractores con rolas) para estabilizar la capa de relaves en pendiente, lo cual 
retrasaba el proceso ya que solo se utiliza los rodillos para el primer ciclo de 
compactación, de esta manera, solo se alcanzaba un promedio de 60.84% de los 
objetivos. 
Por las demandas específicas de conformación y compactación en la presa de 
relaves, no es necesario realizar corte en el material ya que este es suave o de poca 
densidad (apilados de relaves) y demandando en su mayoría solamente el acarreo o 
traslado a nivel de piso. 
 
4.2 Diseño de Tándem y las modificaciones en la configuración de 
equipos. 
4.2.1 Descripción del Método de acarreo en TÁNDEM 
La mejora a implementar es el método TÁNDEM consta de la unión de dos o 
más equipos los cuales realizarán una misma actividad en equipo combinando 
esfuerzos para lograr un objetivo.  
Con la implementación de este método se busca aumentar la cantidad en m3 de 
relave conformado para ello es necesario que se tenga en cuenta lo siguiente: 
- Es necesario 2 tractores como mínimo que empujen el material en una 
misma dirección y al mismo tiempo.  
- Se combina con el método anterior haciéndolo más eficiente para distancias 
mayores. 
- Se mueve una cantidad mayor de material en menos tiempo.  





Figura 18. Conformación de relaves con el método tándem 
Fuente: Informe de producción del área de conformación y compactación. 
 
Para el método tándem es necesario tener en cuenta las siguientes condiciones 
de seguridad antes de comenzar con este método, el personal deberá utilizar sus 
implementos de seguridad según la D.S. – 024-2016-MEM, se debe realizar una 
inspección anterior a la operación de la maquinaria, realizar la verificación del orden y 
limpieza y realizar la coordinación en la zona de inicio de labores y conocer la secuencia 
que se realiza en el día de trabajo. 
Para la aplicación de las técnicas de trabajo en Tándem es necesario tener en 
cuenta que no será utilizado cuando el material de relave este apilado, la separación 
entre equipos no deberá ser mayor a 25 cm., evitar que el equipo traccione por 
sobrecarga de material ya que este puede apoyarse hacia el otro tractor y producir un 
impacto, no forzar los equipos a mantenerlos muy pegados ya que podrían recalentarse 
y dañar los mandos, pistones de levante e inclinación. 
 
4.2.2 Configuración del método tándem: 
Para la ejecución del método tándem se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 Si la conformación avanza hacia la izquierda, un tractor de orugas irá 
rompiendo y/o aflojando el material descargado, mientras que los demás 
tractores mantendrán una distancia lateral mínima de 20 cm. entre equipos 
y avanzan acarreando relaves a una velocidad coordinada, desde entonces 
a llamarse un trabajo mancomunado (tándem). 
 Al momento de juntar los equipos para aplicar el método Tándem con 2 
tractores, se debe considerar lo siguiente: 
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- El tractor más grande va por el lado donde la carga sea mayor, si los 
tractores son de la misma capacidad, esto es indistinto.  
- Uno de los tractores lidera para dar sentido al acarreo y se ubica al lado 
donde se encuentre mayor cantidad de material de relaves, los 
siguientes tractores avanzan a una velocidad mínima y prudente 
aproximándose al tractor que lidera, consecuentemente se inicia el 
acarreo.  
- Una vez concluida la pasada vertical al talud de 200 m. y con los 
bulldozer vacíos, se inicia el desenlace por el lado derecho o lado 
concluido.  
 Al juntar más de 2 tractores, se debe considerar: 
- El equipo de mayor tamaño se posiciona en el medio mientras que los 
otros se colocarán a cada lado esto ira según el tamaño del equipo. El 
posicionamiento se realiza en primera velocidad hasta iniciar el acarreo 
de material a una velocidad acordada por los operadores.  
- Cuando se concluye el acarreo, los tractores deben separarse del lado 
concluido, por ninguna razón deben moverse juntos.  
- Si hay sobrecarga de material disminuya la carga y en la siguiente 
pasada regrese por el mismo punto.  
 La aplicación del método en tándem, requiere de un alto nivel de 
concentración comparado con los métodos tradicionales, por la cantidad de 
material que se mueve (mayor punto ciego), las distancias entre equipos y 
las coordinaciones entre operadores, para lo cual el personal que requiera 
acercarse (topografía) a la zona de trabajo no debe ingresar por ninguna 
razón sin antes de no haber recibido los permisos de los operadores y las 
máquinas se encuentren detenidas. 
 Es necesario resaltar que el método tándem no se aplica en otras unidades 
mineras, debido al tipo de presa (crecimiento eje central) y descarga de 
relaves desde la estructura conducción de relaves, siendo necesario el uso 
de los tractores para la distribución uniforme de relaves cuando estas 
pueden quedar apiladas cerca al lugar de descarga que tiene la minera en 
estudio, siendo la única en el país; de igual forma a nivel internacional, el 
método tándem se puede aplicar en áreas de toda dimensión demostrando 
mayor eficiencia en áreas progresivamente mayores. Por lo tanto, es una 
innovación, el uso del método de conformación en tándem en la unidad 
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minera y esta tiene condiciones favorables para la aplicación del método 
como:  
- Pendiente negativa de 20 a 28%. 
- Material con granulometría uniforme. 
- Áreas de conformación horizontal.  
- Equipos con potencia igual.  
- Operadores con conocimiento del método de conformación. 
 
A. Distribución de equipos  
Para aprovechar el tiempo y no perder la humedad en el material conformado, 
se coloca en secuencia a los tractores D8T. La capa que aún queda por dar un refine, y 
que los equipos de compactación, tengan mejor contacto con el piso, a este trabajo se 
designa un tractor D6R con una hoja topadora extra ancho que pueda garantizar el 
avance. Para lograr una hoja extra ancha se aumentó 1 metro de hoja adicional a ambos 
lados del Bulldozer con una debida evaluación por el área técnica, garantizando la 
estructura de fabricación original. 
El equipo queda operativo para el trabajo asignado para el refine. El refine va a 
un ritmo simultaneo a manera que van avanzando los tractores D8T, guardando una 




Posterior a la conformación de la capa de relaves con un espesor de 0.25 cm. 
en pendiente de 28%, se realiza la compactación, en caso se envíe primero a los rodillos 
vibratorios de compactación tendrían el problema en la tracción debido a que el material 
de relaves aún está sin compactar. 
Para asegurar la tracción de los rodillos compactadores asignamos primero un 
tractor D6R remolcado de una rola compactadora debido a que esta no es 




Figura 19. Rola Compactador remolcable 
Fuente: https://emaresa.cl/producto/rodillo-doble-tambor-bw-75-h/ 
 
De manera que el tractor y la rola aseguren la densidad de compactación inicial 
a un 30% para que puedan traccionar los rodillos compactadores en los ciclos segundo 
y tercero de compactación. 
 
 
Figura 20. Proceso de compactación con Rola. 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Los rodillos compactadores normalmente trabajan en pisos horizontales con una 




Figura 21. Rodillo compactador con neumático convencional. 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Sin embargo, queremos optimizar el uso de equipos, para ello y para una 
pendiente de 28%, cambiamos los neumáticos modelo agrícola para que el rodillo 
vibratorio se desplace sin problemas en el talud de la presa, en el proceso de 
compactación. 
Finalmente, para el cuarto ciclo de compactación se emplea otra rola para 
asegurar la densidad de compactación requerida que es el 100%. 
 
C. Maximización de uso de rolas en el proceso de compactación de capas 
de relaves 
Las rolas son equipos de compactación que no son autopropulsadas y que 
requieren de un tractor D6R para ser remolcada y efectivizar las tareas de 
compactación. 
En el Proceso de compactación de relaves para conseguir las densidades 
deseadas se da 8 pasadas “4” ciclo, de rodillos y rolas, para maximizar el uso de las 
rolas que no tendrán problemas en el patinaje porque son remolcadas con tractores a 
orugas, se emplea para el primero y el cuarto ciclo de compactación, facilitando a los 
rodillos autopropulsados con dos llantas posteriores, en los ciclos 2 y 3 de manera que 




Figura 22. Rodillo compactador con neumático modelo agrícola. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
D. Uso de los rodillos de compactación BOMAG 
Para maximizar su utilización de los rodillos BOMAG en el talud de la presa, se 
trata de mantener su crecimiento vertical del muro de la presa con un 30% de inclinación 
y una humedad óptima de las arenas 11-12% para crear un piso estable y no tener 
dificultad en la tracción de las ruedas posteriores en el desplazamiento durante el 
trabajo. 
Para reforzar las condiciones de tracción y evitar el patinaje de las ruedas 
posteriores en la pendiente cambiamos las llantas por unas de cocada mayor (modelo 
agrícola). 
De esta manera, queda al 100% su utilización en la compactación de capas de 
relaves en la presa. 
La compactación de capas de relaves se hace para conseguir la densidad 
deseada en las capas de relaves que es el 100%. 
 
4.2.3 Productividad del método tándem: 
Según lo visto anteriormente, se propone utilizar el tándem como forma de 
trabajo, el tándem es la unión o el trabajo en conjunto de dos componentes, los cuales 
a la vez son complementarios, las unidades que componen un tándem colaboran entre 
sí.  
La configuración en tándem, refiere a trabajo de dos o más tractores juntos 
espaciados lateralmente a 20 cm., con la finalidad de ganar material entre las uniones 
de los lampones, logrando que se multiplique el volumen de relaves con lo cual se 
obtiene mayores ventajas en el acarreo de materiales a mayores distancias; además la 
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capacidad de carga en cada tractor aumenta en 65% por cada junta entre tractores. Por 
lo tanto, los 2 tractores forman 2 juntas y acarrean: 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑜 = (21𝑚3𝑥 2  ) +  (65 𝑥 21𝑚3/100 ∗ 2)  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑜 = 69.3  𝑚3 
  
Entonces para conformar relaves en una longitud de 100 m. toma 5 minutos, 
haciendo un total de 69.3 m3 
Si se utiliza más de dos equipos, el porcentaje de carga aumenta por cada junta, 
en la siguiente tabla se muestra la cantidad de relave conformado según la cantidad de 
equipos, durante un ciclo de acarreo  
 
Tabla 7.  





Relave (m3) por 
ciclo 
Relave (m3) por 
hora 
1 0 21 252 
2 2 69.3 831.6 
3 4 117.6 1411.2 
4 6 165.9 1,990.8 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Para determinar el tiempo que demora en conformar en una hora se realizan los 
siguientes cálculos  
165.9 m3       −      5 min. 
𝑥       −      60 min. 
𝑥 =  1990.8 m3/ℎ. 
  
La productividad con el método de acarreo en tándem ha mejorado notoriamente 
en una hora con 4 tractores. Por lo tanto, la producción con el método tándem es de 
1990.8 m3/h. Lo cual al mes se traduce en 1194480.00 m3 conformado y compactado. 
teniendo en consideración que se labora durante todo el mes en dos turnos de 10 horas, 
esta cifra supera ligeramente la meta propuesta por la empresa. 
Para dar seguimiento al método tándem observamos la siguiente tabla:  
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Tabla 8.  
Cantidad de relave acarreado en tándem 
Mes  Logro (m3) % de logro Meta (m3) 
Julio 994,783 99.47% 1,000,100 
Agosto 978,662 98.36% 995,000 
Septiembre 896,064 96.87% 925,000 
Octubre 964,275 97.50% 989,000 
Noviembre 981,873 98.09% 1,001,000 
Diciembre 969,252 98.90% 980,000 
Promedio 964,151 98.20% 981,683 
Fuente: Informe de producción del área de conformación y compactación 
  
 
Figura 23. Cantidad de relave acarreado en tándem. 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Como se observa en la tabla y figura anterior, el porcentaje de logró alcanzó el 


















Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Logro (m3) Meta (m3)
99.47% 98.36% 96.87% 97.50% 98.09% 98.90% 
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4.3 Análisis de resultados 
4.3.1 Comparación entre el método tradicional y el método tándem  
Con el método tradicional se obtiene que, al mes utilizando cuatro equipos, se 
conforma y compacta en promedio 604,824 m3, mientras que para el método tándem, 
utilizando también cuatro equipos, se trabaja un total de 964,151 m3 
 
Tabla 9.  
Método tradicional vs Método tándem 
 Método Tradicional Método tándem 
Área (m2) 32,000 32,000 
Equipo (unid) 4 4 
Tiempo (h) 1 1 
Productividad (m3/h) 1,008 1,990.8 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La comparación de los métodos de conformación se dio durante el primer y 
segundo semestre del 2020, se determinó que la productividad por equipo, para el 
método tradicional es de 1,008 m3/h, mientras que para el método tándem es de 
1,990.8m3/h, logrando una diferencia de 982.8 m3/h, lo cual mensualmente se traduce 
a 359,327.00 m3 de diferencia como se muestra la tabla y figura siguiente. 
 
Tabla 10.  
Comparación de relave compactado (m3) 
Meses 
Relave compactado (m3) 
Método Tradicional Método tándem 
ene-julio 630,806 994,783 
feb-agost 651,870 978,662 
marzo-setiem 625,344 896,064 
abril-octub 605,061 964,275 
mayo - nov 573,620 981,873 
junio- dici 542,246 969,252 
Promedio Total  604,824 964,151 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 24.  Comparación del método tándem 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Con un nivel de confianza del 95%, se realizó el análisis estadístico de los datos 
obtenidos durante un año, para ello se utilizó la prueba estadística de T de Student, el 
cual consiste en medir la diferencia de las medias obtenidas antes y después de aplicar 
el método tándem. 
 
Tabla 11.  







Método tradicional 277,292 542,578 187,651 
Método Tándem 475,312 345,598 93,587 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 12.  
Correlaciones de muestras emparejadas 
 Correlación Sig. 
Par 1 
Método tradicional & Método 
Tándem 
,358 ,065 
Fuente: Elaboración propia. 













ene-julio feb-agost marzo-setiem abril-octub mayo - nov junio- dici
Método Tradicional Método tándem
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Tabla 13.  












95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 





-3144,587 398,174 185,489 -2744,257 -1845,410 -14,875 5 ,000 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Se obtiene que el valor de t es de – 14.875, con 5 grados de libertad y la 
significancia bilateral es 0.000 el cual es menor a 0.05 por lo que sí existe diferencia 
significativa entre la primera (método tradicional) y la segunda medición (método 
tándem) 
En cuanto al porcentaje de logro, se obtuvo un aumento de cumplimiento del 
30.30% en comparación entre el método tradicional y el tándem, como se muestra en la 
tabla y figura siguiente.  
 
Tabla 14.  
Comparación de relave compactado % de logro 
Meses 
% de logro de relave compactado (m3) 
Método Tradicional Método tándem 
Promedio total 60.84% 98.20% 
Diferencia 37.36% 




Figura 25. Comparación de relave compactado % de logro 
Fuente: Elaboración propia. 
 
4.3.2 Productividad Horas/hombre 
En total la cantidad de personal que labora en la mina en estudio en el área de 
conformación y compactación es 67 personas entre operarios y supervisores, los cuales 
se dividen en 4 turnos o guardias que consta de 15 operarios, los 7 restantes son 
supervisores e ingenieros a cargo del área de relaves. 






ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 992.063 
  



















Método tradicional Método tándem
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Tabla 15.  
Relave trabajo por mes 
Método Operadores 








4 992 600 1.65 
Método 
tándem 
4 502 600 0.84 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 26. Relave trabajo por mes. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Como se observa en la tabla anterior con la aplicación del método tándem, 
mejoró la productividad del área de relaves, y teniendo en cuenta que mensualmente se 
laboran 10 horas por cada turno, se obtiene que al mes se laboran 600 horas, por lo que 
con el método tradicional se necesita 1.65 meses, es decir, más de un mes y medio, en 
tanto, el método tándem logra 0.84 de un mes, es decir, menos de un mes 
aproximadamente. 
En cuanto al tiempo para lograr compactar 1,000,000m3 es de 992 horas para el 
método tradicional, mientras que para el método tándem se necesita 502 horas, si se 
tiene en cuenta que  
Para determinar la productividad se utilizará la siguiente formula. 































𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0.605 ∗ 0.6085 ∗ 100% 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 36.80%  
 








𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 1.19 ∗ 0.98214 ∗ 100% 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 117.31% 
  
Como se observa la productividad con el método tradicional es de 36.80%, 
mientras que en el método tándem es de 117.31%, aumentando así en 80.51%, 
trayendo diversos beneficios a la empresa como la disminución del tiempo en el proceso 
de conformado y compactando, aumento de productividad, disminución en el uso de 
combustible, además que la implementación causó gastos significativos para la 
empresa ya que se utilizó equipos con los que ya se contaban. 
 
4.3.3 Mejora en el consumo de combustible. 
Luego de la aplicación de la mejora con el método de acarreo en tándem, se 
observa una mejora considerable en el consumo de combustible en los equipos, el 
consumo de combustible en galones con el método tradicional fue de 2,721,600, 
mientras que para el método tándem es de 4,490,640, lo cual equivale a un ahorro de $ 









Tabla 16.  
Comparación del consumo de combustible  
 Método Tradicional Método tándem Diferencia 
Relave (m3) 1,000,000 10,00,000 - 
Equipo 4 4 - 
horas 992 502 - 
Galones/hora 9 9 - 
Consumo Galones  8,928.60 4,520.79 4,407.80 
Costo por Galón $ 3.5 $ 3.5 - 
Costo Total $ 31,250.00 $ 15,822.785 $ 15,427.00 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 27. Comparación del consumo de combustible 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
4.3.4 Otros consumos 
Además del combustible existen otros consumibles que utiliza la maquinaria 
participante en el proceso conformación y compactación como los lubricantes, filtros, 













Método tradicional Método tándem
Consumo de Galones Costo Total
Linear (Consumo de Galones) Linear (Costo Total)
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Cabe resaltar que el costo no varía en el método tradicional y en el método 
tándem ya que el uso de las máquinas vendría a ser el mismo para ambos métodos, 
donde se observa gran variación es en el tiempo de utilización de la máquina el cual 
abarca mayor área en un menor tiempo. 
 
A. Lubricantes, filtros y grasas 
Los lubricantes, filtros y grasas son muy importantes para el correcto 
funcionamiento de la maquinaria involucrada en la conformación y compactación. 
El gasto por hora de estos insumos es de $ 9.0 dólares por equipo.  
 
B. Tren de rodaje  
El tren de rodaje es utilizado para mover sistemas de transporte. Es importante 
diferenciar el tren de rodaje montado en rieles y sin rieles. Los trenes de rodaje 
pequeños como los carros en grúas cuentan usualmente con impulsos centrales con 
ruedas conectadas a ejes rígidos o articulados.  
Para la estimación del costo horario de los neumáticos, es preciso determinar la 
vida útil de los mismos. En trabajos suaves, el desgaste de los equipos se produce por 
diversas causas como deformación excesiva, cortes en los flancos, separación de 
gomas.  
El costo para el mantenimiento del tren de rodaje es de 9.34 dólares. 
 
C. Reserva de reparaciones 
La Gestión del Mantenimiento de Equipos pesados, incluye Gestión 
Administrativa del Mantenimiento y la Gestión de Ingeniería del Mantenimiento.  
Este ítem incluye todos los gastos relativos a averías del equipo, considerando 
tanto materiales como mano de obra; el costo estimado destinado para la reserva de 
reparaciones es de 9.35 dólares. 
 
D. Elementos de desgaste especial 
Entre los elementos de desgaste generales están incluidos las puntas, 
protectores, rejón, cuchillas las cuales por el uso diario se irán desgastando, esto debido 
a diversos factores; se estima que el costo por estos elementos es de 1.24 dólares.  
 
4.3.5 Seguridad en el desarrollo de los métodos de distribución de 
equipos en la conformación y compactación. 
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Con la implementación del método tándem, hubo cambios en el aspecto de 
seguridad, el cual se vio una mejora, a continuación, se mostraban casos que 
sucedieron mientras el método tradicional estuvo vigente. 
 
Incidente 1 
Un operador que se encontraba trabajando con un tractor D6R En las labores de 
conformación de relaves de manera unilateral, se quedó dormido en su equipo aún en 
marcha o posición de trabajo, de manera que pasó la barrera de control hacia el embalse 
o laguna de material fino, el equipo no se hundió rápidamente debido a la densidad, 
dándole tiempo al operador y sus compañeros socorrieran al rescate; posteriormente 
también rescatar al equipo hundido con la ayuda de diversos equipos, como resultado 
del incidente el operador salió ileso, sin embargo, al equipo se le tuvo que reparar en un 
90% y a la empresa el incidente le demandó fuertes gastos en el rescate del equipo. 
 
Incidente 2 
Un tractor D8T se encontraba trabajando en la conformación de relaves en el 
talud de la presa de relaves, trabajando distanciado de los otros equipos, que por 
versiones del operador se había distraído de la presencia de estación de control de 
humedad en la presa. 
Como consecuencia tuvo un impacto a la estructura de la estación de control de 
humedad, ocasionando la pérdida total de la estación, lo cual significo gastos múltiples 
a la empresa, en la reparación de la estructura (perforación de una nueva plataforma). 
 
Incidente 3  
Un operador de un tractor D8T se encontraba trabajando en la conformación de 
relaves apartado de sus compañeros a una distancia aproximada de 4 anchos de tractor, 
este equipo avanzaba en retroceso, impactó a la estructura de JACKIN HEADER 
(estructura de tuberías de relaves) después de las investigaciones se supo que el 
operador se había quedado dormido por fatiga, debido a que en sus horas de descanso 
había descansado menos de las horas regulares. 
 
Incidente 4  
El operador de una rola estuvo trabajando en el talud de la presa en labores de 
compactación de la capa conformada, llevando el último ciclo, de compactación, cuando 
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retornaba en retroceso en pendiente negativa, el operador pierde control del equipo y 
se desvía a 45° impactando parte de la estructura de la rola con la oruga del tractor. 
Dejando como resultado la rotura del punto de acople entre la rola y el tractor; 
Después de una investigación del departamento de seguridad, informaron que el 
operador se había distraído en el uso de su teléfono celular. Como medida de acción el 
operador fue retroalimentado en los principios de seguridad (normas de operación de 
equipo pesado). 
Según los incidentes antes mencionados se observa un factor común; la 
distracción de los operadores y el exceso de confianza, estos se dan en el método 
tradicional porque existen tiempos libres en el cual los operadores se distraen, además 
de ser una labor repetitiva. 
Por otro lado, el método tándem requiere toda la atención de operador por lo cual 
la posibilidad de un accidente disminuye ya que se trabaja en equipo y en alerta, 
considerando que se tiene que mantener una distancia constante, además de esto, los 
operadores deberán de realizar la identificación de peligros, evaluación de riesgos y 
determinación de sus controles (IPERC). 
Se obtuvieron un total de 4 incidentes utilizando el método tradicional lo que 
equivale al 80% del total, mientras que con el método Tándem se logró la disminución 
de los incidentes ya que el método requiere mayor concentración del operario siendo 
solo el 20% del total lo que equivale a un solo incidente. 
 
Tabla 17.  
Incidentes en el método tradicional y tándem 
Incidente Cantidad de incidentes 
Método tradicional 4 
Método Tándem 1 
Total 5 




Figura 28. Incidentes en el método tradicional y tándem 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La identificación de peligros y evaluación de riesgos, constituye uno de los 
elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para ello antes del 
inicio de los trabajos, se evalúan todas las actividades que se ejecutarán durante el 
desarrollo del proceso productivo, identificando los peligros asociados a cada una de 
ellos y valorándolos, los cuales se identifican en una "Matriz de Riesgos" donde las 
variables son Probabilidad y Consecuencia. 
Para la implementación del método tándem se ha establecido un Procedimiento 
de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, el cual se describe a 
continuación: 
 
4.3.6 Indicadores de seguridad  
Por la forma del trabajo en conjunto, se crea una dependencia entre 
trabajadores, lo cual los obliga a mantener atentos en todo momento con lo cual se 
reducen los incidentes, debido a que el método tándem exige cuidados, concentración 
para no impactar entre equipos, acarrear relaves de manera dinámica, satisfacción de 
los operadores de equipos, que el proceso de conformación y compactación avanza 
significativamente y que al mismo tiempo sean apoyados y/o motivados por sus 
supervisores por la calidad del trabajo en equipo y en el tiempo requerido, todo ello hace 










Método tradicional Método Tándem
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alerta ante cualquier eventualidad, por ello el método de conformación TÁNDEM 
garantiza la seguridad.  
Los indicadores de seguridad están dados por los índices de frecuencia y los 
índices de severidad en el área de construcciones de la minera en estudio, durante el 
primer y el segundo semestre del año 2020. 
IF= 




dias perdidos X 1000000
HHT
 
Comparando los métodos de conformación los indicadores de seguridad están 
dados por: 
IF = índice de frecuencia. 
IS= índice de severidad. 
HHT= Horas hombres trabajadas.  
Las horas hombre trabajadas (HHT) se obtuvieron de la siguiente forma: 







HHT =  259200  
  
Datos obtenidos en el primer semestre del 2020 









IS = 57.87 
 
Datos obtenidos durante el segundo semestre del 2020 









IS = 0 
 
Durante la aplicación del método tándem se logró mejorar los índices de 
seguridad ya que el nuevo método ofrece mayor seguridad a los trabajadores. Como se 
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observa el índice de frecuencia disminuyo de 15.43 a 3.86, mientras que el índice de 
severidad disminuyó de 3.86 a 0. 
 
4.3.7 Identificación del Peligro 
El supervisor de seguridad y salud en el trabajo, está encargado de inspeccionar 
diversas áreas de trabajo y los procesos que están implicados en la realización de la 
actividad, con el objetivo de identificar peligros que estén relacionados a los procesos 
como se muestrea en el anexo 4. 
Luego de identificar los peligros de cada actividad y proceso, se realiza el llenado 
de la matriz de evaluación de riesgos (anexo 4), se evalúan los riesgos y peligros de 
cada actividad, teniendo en cuenta los parámetros de probabilidad y consecuencia 
Cuando se analiza los peligros de las actividades se les da un nivel de 
probabilidad que ejecute un daño, nivel de exposición, consecuencias y la valoración de 
los riesgos: 
Es importante establecer un índice de probabilidad (IP), la exposición al riesgo 
(ER), el cual será la frecuencia con la que se está expuesto a la exposición al riesgo, 
este valor se determina según el tiempo que se permanece en un área de trabajo, el 
contacto de herramientas y máquinas, el tiempo de operaciones o tareas, etc. 
Para lograr la determinación del riesgo residual de la actividad se realizará una 
reevaluación de los valores de consecuencia y probabilidad, para ello es necesario 
utilizar la matriz “Matriz de Evaluación de Riesgos de FCX” (Ver Anexo 05) para cada 
actividad y tarea teniendo en cuenta la efectividad de los controles. 
Cuando se logra obtener el valor residual, se deben fijar medidas de control 
adicionales (acciones de mejora) de considerarse lo siguiente:  
- Riesgo Alto (Accionable): Se debe evaluar incluir la tarea en el Programa de 
Gestión de Riesgos Críticos del Programa Anual de Seguridad y Salud 
Ocupacional (PASSO). Se debe implementar el Permiso Escrito para 
Trabajo de Alto Riesgo (PETAR) previo a la ejecución de la tarea.  
- Riesgo Monitoreable / Medio: Se debe monitorear la ejecución de la tarea 
regularmente, para asegurar la eficiencia y continuidad de los controles 
establecidos.  
- Riesgo Bajo: Monitorear la ejecución de la tarea a juicio de la Supervisión.  
 
4.3.8 Consideraciones para la identificación y evaluación de peligros y 
riesgos  
70 
Para la identificación de los peligros y riesgos, se debe tener en cuenta:  
- Actividades rutinarias y no rutinarias.  
- Actividades de las personas con acceso al lugar de trabajo, se incluyen 
contratistas, clientes y visitas.  
- Factores humanos, aptitudes, comportamiento y otros.  
- Los peligros que se pueden originar fuera del lugar de trabajo y que pueden 
afectar a la salud y seguridad del personal.  
- Los peligros generados en el área del lugar de trabajo y que afecte o pueda 
afectar a poblaciones cercanas son controlados por la organización.  
- Materiales, equipos e infraestructura de trabajo, ya sean otorgado por la 
organización o por otros.  
- Modificaciones al SGSST, incluyen cambios temporales y su impacto en las 
actividades.  
- Cualquier obligación normativa estará relacionada con la valorización de la 
implementación de los controles necesarios y de riesgo.  
- Inspecciones.  
- Resultados de las auditorías de la gestión de SGSST.  
- Política de SGSST.  
- Peligros nuevos resultado de acciones correctivas/preventivas propuestas.  
- Información de las consultas en SGSST a los empleados, revisiones y 
actividades de mejoramiento en el sitio de trabajo.  
- Registros de incidentes de SGSST.  
- No conformidades en materia de SGSST.  
- Registros de los ATS.  






PRIMERA : Es importante la conformación de capas de relaves en el proceso 
constructivo de la presa de relaves, pues con ello aseguramos la 
estabilidad de la presa y evitar las consecuencias ambientales; así 
mismo, se cumple con la normativa ambiental vigente, sin embargo, la 
conformación de capas con tractores D8T utilizando el método 
tradicional (acarreo en zanja) era ineficiente llegando solo al 60% de 
la meta planificada. 
 
SEGUNDA : Por los resultados obtenidos se vio la necesidad de evaluar otras 
alternativas más eficientes para cubrir la demanda de conformación de 
capas de relaves, siendo la más apropiada el método TÁNDEM unión 
de 2 tractores o más, con una separación lateral de 20 cm. entre 
tractores, listos para el acarreo simultáneo y ganar material entre las 
juntas de los lampones, en lugar de derramar material a los costados. 
 
TERCERA : Se evidenció las mejoras notorias del método de conformación 
TÁNDEM respecto al método tradicional, con ello no solo nos 
beneficiamos en producción, se redujo también las horas hombre, 






PRIMERA : Es importante revisar nuevas alternativas en esta actividad de 
conformación de capas de relaves, en la construcción de la presa 
debido al incremento de zonas por conformar y el aprovechamiento de 
la reducida flota de equipos para la construcción, y las capacitaciones 
del personal. 
 
SEGUNDA : Si bien es cierto que aún no hemos logrado el 100% en la conformación 
de capas de relaves, pues la búsqueda de soluciones en la descarga, 
compactación y conformación de relaves, permitirá cumplir en lo 
programado. 
 
TERCERA : La mejora continua es un valor en la operación minera, esta se debe 
interiorizar como un valor en el personal y aplicar en temas de 







BARTURÉN, R. Evaluación técnica y económica para la renovación de maquinaria 
pesada de la Gerencia Regional de Agricultura – Lambayeque. Tesis (Título de 
Ingeniero Mecánico Electricista). Lambayeque: Universidad Nacional Pedro Ruiz 
Gallo,  2018. 119 p. Disponible en: 
https://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12893/2111/BC-TES-
TMP-980.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
BRAVO, A. Manejo de relaves y recuperación de agua. 2018.  
CAMERO, P. Encapsulamiento concurrente de la Pirita en Presas de Relaves. Tesis 
(Título de Magister en Medio Ambiente). Potosí: Universidad Autónoma Tomas 
Frias, 2000. Disponible en: https://es.scribd.com/doc/27845862/TESIS-DE-
MAESTRIA 
CAT. Tractores Topadores. D8T. 2005. [Fecha de consulta: 15 de julio de 2019]. 
Disponible en:  https://www.cat.com/es_MX/products/new/equipment/dozers 
/large-dozers/ 1000031708.html 




ESPÍN, D. Manejo, gestión, tratamiento y disposición final de relaves mineros generados 
en el proyecto Rio Branco. Tesis (Título de Magister en Gestión Ambiental) 
Sangolqui: Universidad de las Fuerzas Armadas. 2018. 157 p. Disponible en: 
http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/14002/1/T-ESPE-057836.pdf 
 HERRERA, W.  Movimiento de Tierras para la Construcción de la Presa de Relaves 
Enlozada de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. Tesis (Título de Ingeniero de 




HUAÑA, O. 2015. Diseño de depósitos de relaves filtrados. Tesis (Título de Ingeniero 
Civil). Lima: Universidad Nacional de Ingeniería. 2015. 300 p. Disponible en: 
http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/4418/1/huana_go.pdf 
LÓPEZ, C. Y LÓPEZ, E. Manual de Conformación y Compactación. 2013. 
74 
MOTA-ENGIL.  Minería. Nuestras Obras. 2014. [Fecha de Consulta: 15 de junio de 
2019]. Disponible en:  http://www.mota-engil.pe/areas-de-negocio-ingenieria-y-
construccion-infraestructura-mineria-presa-de-relaves-las-bambas-y-obras-
complementarias.html. 
PACO, J. Optimización del sistema de control de maquinarias para movimiento de tierras 
en la construcción de una presa de relaves. Tesis (Título de Ingeniero Civil). 
Lima: Universidad Nacional de Ingeniería. 2017. Disponible en: 
http://cybertesis.uni.edu.pe/handle/uni/5958 
QUISPE, D. Mantenimiento preventivo de maquinaria pesada utilizada en la 
construcción. Huaral – Acos, Tesis (Título de Ingeniero Mecánico Eléctrico). 
Lima: Universidad Nacional de Ingeniería, 2017. Disponible en: 
http://cybertesis.uni.edu.pe/handle/uni/17666 
RAE. Diccionario de la lengua Española. Relave. 2015. Disponible en: 
https://dle.rae.es/relave. 
SALAS, D. Optimización del Proceso de Construcción de Diques de Relave mediante el 
Método en Tándem. Tesis (Título de Ingeniero de Minas). Arequipa: Universidad 
Tecnológica del Perú. 2019. 102 p. Disponible en: 
https://repositorio.utp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12867/1635/David%20Sa
las_Tesis_Titulo%20Profesional_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
SAMANIEGO, J. Sección Ingeniería de Minas - “Apuntes del curso de Mecánica de 
Rocas". Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. 2004. 
SERNAGEOMIN. Preguntas frecuentes sobre relaves. Santiago de Chile: Servicio 
Nacional de Geología y Minería de Chile. 2018. Disponible en: 
https://www.sernageomin.cl/wp-content/uploads/2018/01/Preguntas-frecuentes-
sobre-relaves.pdf 
VILLAVICENCIO, G., BREUL, P., ESPINACE, R. Y VALENZUELA, P. Control de 
compactación con penetrómetro ligero en tranques de relaves, considerando su 
variabilidad material y estructural. Revista de la construcción. 2012,11(1) 119-
























Ficha de recolección de datos 
 
Mes  Logro (m3) Meta (m3) 
Enero   
Febrero   
Marzo   
Abril   
Mayo   
Junio    
Julio   
Agosto   
Septiembre   
Octubre   
Noviembre   
















































Anexo 6 PETS 
Procedimientos y consideraciones para la conformación y compactación de 
relaves actualizado, aprobado, revisado por la Superintendencia del Área de 
Construcciones de la Minera en Estudio.  
 
1) OBJETIVO(S) 
Establecer las actividades para realizar el terraplenado y conformación de capas 
de relave en la base de los pórticos del jacking Header del Underflow y Overflow de la 
corona, contactos con el talud de los cerros y a lo largo de todo el talud externo de la 
presa de relaves, de acuerdo con las especificaciones del Manual de operaciones. 
 
2) ALCANCE 
Este procedimiento aplica a todo el personal del área de construcciones y 
empieza con la orden para el movimiento de equipos y termina cuando se completa la 
conformación de la capa de 0.30 m en el lugar indicado, comprende todos los pasos que 
se realicen para llevar a cabo el drenaje y terraplenado de relave a lo largo de toda la 
presa (talud, corona, drenes, estructuras de Jacking Header, entre otros). 
 
3) RESPONSABLES 
3.1)  Supervisor del Área de Construcciones 
 Coordina con la supervisión de Operaciones y Mantenimiento de Relaves en 
el retiro de equipos, herramientas y materiales de la zona donde se 
desarrollará las tareas. 
 Inspecciona que la zona de trabajo esté libre de obstáculos, equipos, altura 
de pórticos señalizaciones y delimitación del área de trabajo, debe cumplir 
con llenado del formato de inspecciones de alto riesgo. 
 Comunicar por radio motorola Frecuencia: el cierre temporal de la zona a 
trabajar. 
 Coordina con el Área de topografía los cortes en la zona a conformar y 
verificar que el personal realice el corte de espesores requeridos. 




3.2) Personal Asignado 
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 Técnico II, III, IV del Área Construcciones a la realización de una función 
específica, ya sea operando un equipo pesado o cumpliendo labores de 
soporte a la operación. 
 Personal debe contar con Acreditación para trabajos de alto riesgo 
actualizada según el procedimiento SSO pr 0008 Obtención acreditación de 
trabajos de alto riesgo. 
 Emplea las mejores prácticas operacionales para reducir el empleo de los 
tractores de orugas. 
 Solicita apoyo topográfico cuando no hay señalización precisa de los cortes 
y/o rellenos a realizar. 
 Coordina con el personal asignado a los equipos de manera permanente 
 Cumple responsabilidades de vigía cuando la necesidad del trabajo y las 
condiciones de seguridad lo exijan. 
 Colabora con el terraplenado en forma manual cerca de las estructuras del 
Jacking Header, escaleras y piezómetros. 
 Conserva y/o repone la señalización topográfica para facilitar una adecuada 
conformación. 
 
4) DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
4.1) Definiciones 
 Overflow (o/f) Flujo de relave que va al lado del embalse, lado interno de la 
presa. Aguas arriba. 
 Underflow (u/f) Flujo de relave que va a la cara externa de la presa. Aguas 
abajo. 
 Jacking Header Estructuras de sostenimiento y tuberías para el transporte y 
la descarga de relaves en la corona de la presa. 
 Cara interna Superficie inclinada que conforma el talud interno de la presa 
 Cara externa Superficie inclinada que conforma el talud externo de la presa 
 Muro de seguridad Es la barrera de protección con la arena que se coloca 
alrededor de los piezómetros con el fin de asegurar su seguridad interna 
durante la descarga y compactación de arenas. 
 Borde interno Cresta, hombro donde se interceptan la superficie inclinada 
de la cara interna de la presa con la superficie horizontal de la corona de la 
presa. 
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 Borde libre Altura entre el nivel de embalse y el nivel de la corona de la 
presa. 
 Manguerote Tubería de jebe por las que se descarga los “finos” procedente 
de los ciclones en el embalse. 
 Pórticos Par de postes de soporte de las estructuras del Jacking Header. 
 Corona Superficie horizontal en la parte alta de la presa de relaves. 
 Cara interna Superficie inclinada que conforma el talud interno de la presa. 
 Cara externa Superficie inclinada que conforma el talud externo de la presa. 
 Manual de operación de relaves Conjunto de normas técnicas, 
procedimientos de construcción y parámetros de control que garantizan la 
ejecución según el diseño. 
 Dren Tubería instalada para desaguar el agua almacenada en la corona 
proveniente de la descarga. 
 Personal de apoyo Técnicos II, III, IV, personal de operaciones relaves y 
supervisores del área construcciones, designados para el apoyo a los 
equipos pesados. 
 Piezómetro Estructuras que sobresalen del nivel de piso y registran datos. 
 Cerchado Operación realizada por el tractor para facilitar el flujo del relave 
 Encallamiento Situación en que un equipo queda atrapado en las arenas 
saturadas. 
 Eles Tubería de descarga de relaves ubicados al largo del talud de la presa.  
 Check list Lista operacional de verificación del equipo. 
 Tarea conexa Tarea relacionada a la tarea que se está ejecutando. 
 
4.2) Abreviaturas 
 EPP: Equipo de protección personal. 
 ARO: Análisis de riesgo operacional. 
 POE: Procedimiento de operación Estándar. 
 QA/QC: Control de aseguramiento / control de calidad. 




5.1) Requerimiento de personal 
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Cantidad Descripción 
01 Supervisor área construcciones 
01 Personal Asignado (Técnico II, III, IV) 
 
5.2) Requerimiento de Equipo de Protección Personal 
Cantidad Descripción 
01 EPP básico de uso obligatorio 
01 Respirador para polvo 
01 Chaleco de seguridad 
01 Protectores auditivos 
 
5.3) Requerimiento de Equipos 
Cantidad Descripción 
01 Tractor de Orugas D6 / D8 / D9 
01 Cargador frontal (opcional) 
01 Excavadora (opcional) 
 
6) DESCRIPCIÓN 
6.1) Parámetros de Control 
a) Peligros y Riesgos 




Operación de equipos móviles 
(pesado y liviano) 
Volcaduras / Colisión con 
equipos móviles o fijos / 
Atropellos / Atrapamientos 
Manejo a la 
defensiva 
17 
Trabajos en o próximo a agua o 
embalses de Líquidos peligrosos y / o 
no peligrosos 
Caída de personas / Caída de 
equipos 
Se construyen 
muros de seguridad 
no menores a ¾ del 
vehículo más 
grande que circula 
21 
Trabajos en o próximo a partes en 
movimiento 
Atrapamientos/Golpes en 
distintas partes del cuerpo 
Realizar un Check 
list detallado. 
 
b) Aspectos e Impactos Ambientales 
N° Peligro Riesgo Control Operacional 
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4 Disposición de relaves en la 
presa 
El riesgo es el colapso de la presa de 
Relaves que podría generar impactos 
ambientales, daño a las personas, 
pérdidas financieras, daño a la 
comunidad e incumplimiento legal. 
Informe de QA/QC de 
operaciones relaves 
sobre aprobaciones 
estado de la presa de 
relaves. 
13 Emisión de Polvo  El riesgo es que la emisión de polvo 
pueda generar impacto sobre la calidad 
del aire, incumplimiento legal y/o daño a 
la reputación. 
Riego con cisterna de 
agua 
31 Manejo de Relaves El riesgo es que el manejo inadecuado de 
relaves genere impactos ambientales e 
incumplimiento legal 
Cumplimiento de las 
especificaciones 
técnicas de la 
construcción de la 
presa de relaves 
 
6.2) Procedimiento 
El crecimiento de la presa de relaves en el talud y en la corona, se realiza 
conformando capas de 0.30 m de espesor. 
Una vez que el relave es descargado se procede a drenarlo (en la mayoría de 
casos mientras se está descargando el relave) y terraplenarlo (corte y relleno) con la 
ayuda del tractor de orugas o similares y conformarlo en capas de 0.30 m., mientras que 
para áreas cercanas a estructuras, piezómetros, postes, manguerotes, escaleras, o 
donde el espacio de trabajo es reducido y no pueden ingresar los tractores de orugas 
en forma segura se hace con la ayuda manual. 
 
LINEAMIENTOS GENERALES: 
El personal asignado a la realización de la tarea: 
 Usa los implementos de seguridad de acuerdo a su labor y atendiendo el 
Estándar 
 SSO st 0018: selección, Distribución y uso de EPP de la Empresa. 
 Realiza la inspección pre operacional del equipo asignado y llena el formato 
“ Check list” de acuerdo al procedimiento SGIs0001: Estándar para la 
inspección de herramientas, Equipos e Instalaciones, en caso detecte una 
fuga de aceite hidráulico, refrigerante o combustible aplicar lo indicado en el 
plan General para el manejo de Residuos MApg0016 correspondiente; 
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además, inspecciona periódicamente su equipo durante la realización de la 
tarea, en caso de encontrar anomalías de potencial fuga de combustible o 
derrame de aceite y/o grasas que tengan un efecto negativo sobre la calidad 
del suelo, se reporta de inmediato al supervisor del área y mantenimiento 
mecánico, para tener como contingencia bandejas de contención, paños 
absorbentes en caso se presente el derrame. 
 Opera el equipo asignado de acuerdo con las instrucciones consignadas en 
el Manual de operaciones que corresponda. 
 Mantiene la postura del cuerpo de acuerdo a lo establecido en el estándar 
SSOst0015 estándar de ergonomía para evitar probables lesiones por la 
vibración normal del equipo. 
 El personal Asignado, verifica el orden y el aseo dentro y fuera de su equipo, 
realiza la inspección y si encuentra residuos comunes, de trapos 
impregnados con hidrocarburos, residuos de madera, etc. estos producen 
impacto negativo en la estructura del suelo, efecto negativo sobre la calidad 
del aire y agua, para ello el personal tiene establecido el recojo de los 
residuos y estos eliminarlos en los contenedores ubicados en el Mirador de 
topografía de acuerdo al estándar MApg0016 Plan general para el manejo 
de residuos. 
 Paraliza el trabajo ante cualquier circunstancia, condición insegura, evento 
o situación da aviso al supervisor del Área. 
 Para el abastecimiento de combustible de los equipos, el personal asignado 
a la tarea coordina, mediante radio de comunicación en la frecuencia del 
área de operación, la ubicación del equipo a abastecer y el lugar de 
abastecimiento. 
 El personal asignado a la tarea, se asegura de que el lugar de 
abastecimiento de combustible es amplio y seguro, nivelado, estable e 
iluminado antes de proceder con la operación, según SSOst0020 Estándar 
de seguridad para el transporte y Almacenamiento de Hidrocarburos. 
 El espacio usado para el abastecimiento se ubica a una distancia mínima de 
50.00 m. del equipo para iniciar el abastecimiento. 
 El operador del camión cisterna de Combustible, verifica que el o los equipos 
a abastecer se encuentren detenidos o estacionados y que el personal 
asignado al equipo ha descendido del mismo; a continuación, realiza la 




El Supervisor del área de construcciones, realiza una inspección detallada antes 
del inicio del turno y lo registra en el formato de inspecciones de zonas de alto riesgo 
(Corona de la Presa), como se muestra en formatos. Al inicio de turno da indicaciones 
sobre el trabajo a realizar y asigna el personal y los equipos a emplear. 
Para ejecutar trabajos en taludes y pie de taludes el Supervisor realiza una 
inspección detallada antes del inicio de turno y lo registra en el formato de inspecciones 
de zonas de alto riesgo (Taludes – General), al inicio de turno da indicaciones sobre el 
trabajo a realizar y asigna el personal y los equipos a emplear, asimismo culmina con el 
cierre del respectivo formato. 
El personal involucrado que realiza la tarea, llena el formato ARO antes de iniciar 
sus labores identifica los peligros y riesgos e indica las medidas de control y se asegura 
del cumplimiento de los controles establecidos. 
El personal involucrado en la operación de equipos de producción del área 
(tractores y rodillos), verifica y utiliza de manera obligatoria sus EPP (tapones, orejeras 
y respiradores) y de manera responsable, en caso no tuviera, solicita al Supervisor del 
Área 
El Supervisor del área asegura el cumplimiento del programa de mantenimiento 
mecánico indicado al personal asignado, el cronograma para el traslado de los equipos 
al taller. 
El personal asignado, coloca los dispositivos de seguridad para restringir el 
acceso al área de trabajo de acuerdo al SSOst0010: Estándar de señalización y 
demarcación de áreas, verificando que la señalización se encuentre en su lugar y retiran 
la señalización cuando se concluya la tarea, previa coordinación y autorización del 
supervisor del área. El Supervisor se asegura de que las zonas a conformar estén libres 
de obstáculos debidamente señalizadas y poseen muros de seguridad estándar en todo 
el recorrido. 
El Supervisor del área designa y autoriza al personal de apoyo necesario para el 
desarrollo de la tarea. 
El traslado por la cara del talud es en forma perpendicular al Jackin Header y por 
lugares coordinados previamente con el supervisor del área. 
 
El personal asignado para realizar el trabajo en el terreno: 
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 Antes de hacer su ingreso a la zona de descarga, inspecciona el área de 
trabajo, observando la ubicación de todas las tuberías de HDP (drenes en la 
corona y las eles en el talud), con la finalidad de no dañarlas al momento de 
la realización del trabajo. 
 Requiere movilizar su equipo por lugares donde hay personal trabajando en 
el piso, tener en cuenta la distancia mínima de 50.00 m. del personal ajeno 
a las operaciones y 10.00 m. del personal relacionado de la tarea. 
 Si en su trayectoria encuentra una tubería y necesita pasar sobre ella puede 
colocar una capa de relave de 0.30 m. como mínimo sobre la tubería para 
evitar que esta se dañe al pasar, comunique al supervisor del área de 
construcciones el pase respectivo (señalizar con conos el paso). 
 Limpie su equipo y de ser necesario solicite al supervisor de construcciones 
el cisterna de agua para lavarlo (el cisterna expulsa agua a alta presión 
pudiendo producir lesiones al operador y daño al equipo, por lo que el 
personal asignado debe mantener las ventanas de la cabina del equipo 
cerradas en todo momento a la hora de realizar el lavado respectivo y este 
no debe hacerse en forma perpendicular a los vidrios, en el caso de los 
tractores no debe ser en forma directa al ventilador si no es forma oblicua). 
 El personal asignado como vigía será: 
Vigía de piso: Si las condiciones de terreno están saturadas o inundadas 
para la corona y talud. 
Vigía c/tractor: Cuando las condiciones de terreno están saturadas o 
inundadas para la corona y talud. 
 
Terraplenado y conformación en la corona, talud, drenes y blanket de la 
presa: 
1) El personal Asignado del Área de construcciones, debe verificar antes de 
hacer su ingreso a la zona a conformar la inspección del área de trabajo, 
observando que todas las tuberías de HDP hayan sido retiradas (drenes en 
corona y las “eles” en talud) y/o señalizadas y ubicadas fuera del área de 
trabajo; en caso contrario comunica al supervisor de construcciones para 
coordinar su retiro o su señalización y evitar romperlas durante el drenaje 
y/o la conformación. 
2) El personal asignado antes de realizar la conformación de la corona, debe 
verificar las tuberías flexibles que salen del U/F, que estén debidamente 
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retiradas antes de su conformación en caso de que no fueran retiradas, 
comunica al supervisor de construcciones, quien coordina con el personal 
de operaciones relaves para su retiro inmediato de la zona de trabajo. 
3) Supervisor de construcciones coordina con el personal de topografía para 
que procedan a colocar los banderines en las zonas a trabajar, además 
verifica que el personal de topografía relacionado con la realización de la 
tarea cuente con su chaleco reflectivo, radio de comunicaciones en turno día 
y además de linterna para ser visualizado de noche en la zona de trabajo. 
4) Mantenga comunicación radial y visual con el personal de topografía en todo 
momento y lugar, asimismo, el personal de topografía deberá comunicar su 
ingreso y su salida del área de trabajo vía radial. 
5) Realizar el cerchado de las arenas con los equipos asignados de acuerdo a 
la capacidad de carga, para reducir el sobre esfuerzo de los mismos y para 
facilitar la distribución de las arenas. 
6) Cuando se está drenando, tenga en cuenta el material que se encuentra 
cerca de los piezómetros y trabajar de acuerdo al SNCpr0026: Conformación 
y Compactación de arenas alrededor del piezómetro. 
7) La conformación en TÁNDEM del talud, se realiza cuando sea necesario y 
con conocimiento de la supervisión, el cual debe cumplir los siguientes 
requisitos: 
 El relave del talud debe estar parcialmente nivelado (cerchado) y las 
máquinas en un mismo plano. 
 La separación entre tractor y tractor la dan las cantoneras y el 
desplazamiento de los tractores debe ser en la misma marcha. 
 Terminado el traslado del material o la pasada, en coordinación, los 
tractores retroceden en orden primero uno y luego el otro, 
manteniendo distancia entre equipos, pero nunca juntos o al mismo 
tiempo, evite choques y/o rozamientos entre los equipos. 
8) Recuerde conformar cruzando el material a las zonas donde el relave no ha 
llegado y de acuerdo a la información de los banderines colocados por el 
personal de topografía. 
9) El trabajo de conformación de la corona, se debe realizar de preferencia 
perpendicular al eje de la presa, dando frente al espejo de agua del embalse, 
la estructura del JH donde se encuentran cables energizados a una altura 
de 5.00 m. no causa ningún riesgo a la tarea realizada por los tractores, 
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desde el JH se puede generar caídas de objetos y/o materiales hacia la parte 
inferior donde está trabajando el tractor que puede ocasionar daño al equipo, 
el control a realizar será no trabajar debajo del JH al ejecutar esta tarea; si 
se requiere hacer la actividad el personal asignado debe verificar en todo 
momento el JH y comunicar al supervisor de construcciones si el personal 
de relaves está trabajando en el JH para tomar otra medida de control como 
la colocación de un vigía. 
10) Para realizar el terraplenado y conformación de capas en la corona de la 
presa hacerlo delimitando el área de trabajo con la colocación de muros de 
seguridad u otros dispositivos de seguridad según SSOst0010: Estándar de 
Señalización y demarcación de Áreas y terraplenado preferentemente en 
forma perpendicular al Jacking Header con dirección al embalse para facilitar 
su drenaje y evitar encallamientos. 
11) Al terraplenar el borde interno de la presa, hacerlo de acuerdo con lo 
especificado en el procedimiento SNCpr0024: Conformación del borde 
interno de la presa de relaves y teniendo en cuenta la posición de los 
manguerotes de descarga del Overflow. 
12) Verificar que la superficie de ingreso esté libre de grietas y alejado de 
equipos, luminarias, tuberías, piezómetros, escaleras y otros equipos que 
puedan ser dañados o que estén mal ubicados y/o no señalizados. NO 
INGRESAR, si hay dudas o riesgos no previstos. 
13) Para entrar o salir de la cabina del equipo, debe estar en un lugar estable y 
estacionado de acuerdo con el manual de operación del equipo pesado 
respectivo, aplicar freno de servicio y apagar el equipo. 
14) Cuando por condiciones climáticas adversas se dificulte la realización 
normal de la tarea, el personal asignado a la misma y el supervisor evalúan 
la condición y consideran detener los trabajos mientras dure el fenómeno 
climático, tomando como base el SSOst0024: Estándar de Tormentas 
Eléctricas. 
 
7) DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 Manual de operación de tractor de orugas. 
 SGIst0001: Estándar de inspección de equipos e instalaciones. 
 SSOst0010: Estándar de Señalización y Demarcación de áreas. 
 SSOst0015: Estándar de ergonomía. 
99 
 MApg0016 Plan General para el manejo de residuos. 
 SSOst0018: Estándar de selección, distribución y uso del EPP. 
 SSOst0020: Estándar de seguridad para Transporte y almacenamiento de 
hidrocarburos. 
 SSOst0024: Estándar de Tormentas Eléctricas. 
 SNCpr0024: Procedimiento de Conformación del borde interno de la presa 
de relaves. 
 SNCpr0026: Procedimiento de Conformación y compactación de 
piezómetros de la presa de relaves- 
 Formato ARO: Análisis de Riesgo Operacional. 
 Formato de inspección en zonas de alto riesgo (Corona de la Presa) 
 Formato de inspecciones en zonas de alto riesgo (Taludes- General) 
 SSOpr0008 Obtención Acreditación de trabajos de alto riesgo. 
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Anexo 7 QA/QC 
Proyecto Reporte Nº: QC-CA-210219-B
Propietario : Minera en estudio Código de ensayo: CA-210059
: Relaves y Aguas Tipo de material: Arena de relaves
Area : Operaciones Relaves C1 Ubicación: Talud Presa de Relaves
Guardia N° : 4 Fecha:
19/02/2021 B Muestreado por:
19/02/2021 B Cono Ensayado por:
Cancha  3L ,  Sp 34 Granul. ensayado por:
Underflow de relaves ciclones N°2 Revisado por:
Datos generales Contenido de humedad Muestra Pto proctor
Cancha-Zona 4 40
Spray Bar (Sb) - Spool (Sp) - Pórtico (P) Peso suelo húmedo + tara  (g) 1105.10 1031.40
Progresiva de Presa (E-O) Peso suelo seco + tara (g) 1068.80 988.80
Distancia a eje de Presa (aguas abajo) (S-N) 774.10 722.10
Cota de elevación (msnm) 36.30 42.60
Cono número Peso del suelo seco (g) 294.70 266.70
Equipo utilizado Contenido de humedad (%) 12.3% 16.0%
Peso seco total (g) 294.70
Datos del ensayo y resultados Punto proctor, selección de curva y resultados
P. mat. + molde P. molde P. material Vol. molde D. húmeda D. seca
5989.0 4172.5 1816.5 942.7 1.927 1.662
PRM-01060
Máxima densidad seca (g/cm
3
) 1.661
Peso de la arena del cono (g) Humedad óptima (%) 16.0
Porcentaje de compactación (%) 98.4
Compactación especificada (%) 98%
Profundidad de ensayo (m) 0.15
Valor asignado a densímetro (gr/cm3) 1.661
Porcentaje de compactación según densímetro (%) 98.6
Pasó/Falló Pasó
Ensayo de Densímetro asociado, código DN-210590
Nº 8 2360
0.0 0.0 0.0 100.0
Nº 16 1180
0.0 0.0 0.0 100.0
Nº 30 600
1.1 0.4 0.4 99.6
Nº 40 425
4.8 1.6 2.0 98.0
Nº 50 300
23.7 8.0 10.0 90.0
Nº 70 212
59.4 20.2 30.2 69.8
Nº 100 150
72.7 24.7 54.9 45.1
Nº 200 75
96.9 32.9 87.8 12.2
36.10 12.2 0.0 0.0
294.70 0.0
Nombres
Ensaya cono arena -Técnico QA/QC
Ensaya granulometría - Técnico QA/QC
Revisa - Supervisor QC 
Verifica - Supervisor QA 
Participan
Volumen del hueco (cm³)






Humedad contenida en el suelo (%)






















Peso de la arena que queda + el frasco (g)
Peso neto de la arena empleada (g)
Peso de la arena + frasco (g) 7800
27
B13T/D6R+B6T
Peso de la tara (g)
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Propietario : Minera en estudio : Compactación de campo
Gerencia : Relaves y Aguas : Arena de relaves
Area : Operaciones Relaves C1 : Talud de la presa
Guardia QC N° : 4 Supervisor: SZ : 19/02/2021 Turno : B
Código de ensayo
Cancha - Zona
Spool (Sp) - Pórtico (P)
Progresiva de presa (E-O)
Distancia a eje de presa (aguas abajo) (S-N)
Cota de elevación (msnm)
Equipo utilizado
Número de pasadas
Número total de pasadas
Profundidad de fuente (m)
Número de densímetro
Valor de corrección para humedad, ( K)
Val. Dens. Val. Corr. Val. Dens. Val. Corr. Val. Dens. Val. Corr. Val. Dens. Val. Corr.
Conteo estándar de densidad 2104 0.8 2104 0.8 2104 0.8 2104 0.8
Conteo estándar de humedad 639 0.0 639 0.0 639 0.0 639 0.0
Operador ECH ECH ECH ECH
Conteo de densidad (DC) 667 477 533 624
Conteo de humedad (MC) 79 122 89  70
Densidad suelo húmedo (g/cm
3
) 1.804 1.978 1.922 1.840
Densidad suelo seco (g/cm
3
) 1.614 1.614 1.716 1.695 1.710 1.705 1.661 1.638
Contenido de humedad con densímetro-(%) 11.8% 15.3% 12.4% 10.8%
Contenido de humedad en horno (%) 11.8% 16.7% 12.7% 12.3%
Densidad Seca del Punto Próctor
Agua añadida (%)
Peso del molde + suelo (g) 5964 5989
Peso del molde (g) 4172.5 4172.5
Peso suelo compactado (g) 1792 1817
Volumen molde (cm3) 942.7 942.7
Densidad húmeda (g/cm3) 1.900 1.927




Contenido de Humedad en Laboratorio (ASTM D2216)
Hum Lab Hum.Pto Hum Lab Hum.Pto. Hum Lab Hum.Pto. Hum Lab Hum.Pto.
Tara N° 1 30 2 3 4 40
Peso muestra húmeda + tara (g) 767.60 1055.50 746.60 751.20 756.20 1031.40
Peso muestra seca + tara (g) 720.50 1009.70 685.50 702.50 710.10 988.80
Peso tara (g) 319.90 723.00 320.20 318.30 336.40 722.10
Agua contenida (g) 47.10 45.80 61.10 48.70 46.10 42.60
Peso de la muestra seca (g) 400.60 286.70 365.30 384.20 373.70 266.70
Contenido de humedad (% ) 11.8% 16.0% 16.7% 12.7% 12.3% 16.0%
Val. Dens. Val. Corr. Val. Dens. Val. Corr. Val. Dens. Val. Corr. Val. Dens. Val. Corr.
Código Curva Proctor PRM-01060 Pto.Pr. PRM-01060 PRM-01060 PRM-01060 PRM-01060
Máxima densidad seca de la curva (g/cm
3
) 1.638 1.661
Contenido de humedad óptimo (%) 16.0 16.0
Próctor asignado al densímetro (g/cm
3
) 1.661 1.661 1.661 1.661
% de compactación 97.2% 98.5% 103.3% 102.0% 103.0% 102.7% 100.0% 98.6%
Compactación específica mínima (%) 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98%
Diferencia humedad CHO - Punto próctor (%)
Pasó/Falló Pto.Pr. Pasó Pasó Pasó Pasó Pasó Pasó Pasó
Código ensayo de cono de arena asociado CA-210059
Retest
Observaciones: 
 La densidad máxima seca asignada al densimetro corresponde al último ensayo proctor.
Participan Nombres Firmas
Ensaya - Técnico QA/QC 
Revisa - Supervisor QC 
Verifica - Inspector QA
61455
61.82 61.82 61.82 61.82
61455 61455 61455
ASTM D6938




























PUNTO PRÓCTOR (ASTM D 698 - MÉTODO A)




















Anexo 9 Diagrama de Flujo de Relaves 
  
Anexo 10 Matriz de Consistencia 
 





¿Cómo se puede optimizar el uso 
de equipos en la conformación y 
compactación de relaves para 
aumentar su efectividad, del área 
de relaves de la Minera? 
 
Problemas específicos   
 ¿Cómo influye la 
configuración  de equipos en la 
conformación y compactación  
de relaves en la presa de la 
minera en estudio? 
 ¿Cómo se puede mejorar la 
configuración de equipos en la 
conformación y compactación 
de relaves para optimizar la 
operación? 
 ¿Cómo se puede evaluar las 
mejoras con el cambio de 
configuración de  los equipos 
en la conformación y 
compactación de relaves en la 
minera en estudio? 
Objetivo General 
 
Optimizar el uso de equipos para 
la conformación y compactación 
de   relaves, en la presa de la 
mineral. 
 
Objetivos específicos   
 Identificar la distribución de 
equipos en la conformación y 
compactación de relaves, en 
la presa de la minera.  
 Diseñar una nueva 
configuración para los 
equipos, mediante el método 
tándem en la conformación y 
compactación de relaves, en 
la presa de la minera. 
 Analizar las mejoras de la 
nueva configuración de 
equipos en la conformación y 
compactación de relaves, en 
la presa minera.  
Hipótesis General 
La operación del uso de maquinarias en 
la conformación y compactación de 
relaves en la presa, aumentará 
significativamente la productividad de 
estos equipos, mejorando la capacidad 
operativa del área de operación.  
 
Hipótesis específicas 
 La configuración actual de equipos 
en la actividad de conformación y 
compactación de relaves, es 
susceptible a mejorar, debido a que 
se tiene pérdidas de producción 
debido a que los equipos trabajan 
unilateralmente.  
 Implementando un nuevo diseño de 
configuración de equipos con el 
nuevo método tándem, mejorará la 
efectividad de esta operación.   
 Los beneficios se incrementan con 
la  productividad de los equipos,   la  
reducción de costos de horas HH de 
personal, componentes de 
desgaste, combustible y 
lubricantes.  
Variable independiente: 
Configuración de equipos  
 Número de equipos 
 Equipos 
Variable dependiente: 
Productividad de los 
equipos 
 Productividad  
 
Método de análisis, 
descriptivo, estudio cuasi 
experimental, transaccional 
al momento de la medición 
de tiempos de operación. 
El tipo de investigación 
según la naturaleza de los 
datos y la información, es 
Cuantitativa 
 
Población: La población 
está conformada por 22 
equipos de línea amarilla 
 
